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RÉSUMÉ 
La littérature abonde d'articles associant la mise en place de technologies de 
l'information (TI) à l'avantage concurrentiel durable d'une entreprise, Malgré les 
investissements considérables dans cette discipline, bon nombre de projets TI 
continuent d'échouer. Pour prévenir de tels échecs, il s'avère important pour les 
organisations d'observer en amont des projets TI et de comprendre les tenants et 
aboutissants de leur gestion, d'en saisir l'importance stratégique ainsi que d'en 
identifier les éléments clefs et les bonnes pratiques. 
Ce mémoire présente le résultat d'une étude Delphi réalisée auprès de 30 experts en 
gestion de projet TI afin d'identifier les 10 ressources et capacités les plus 
importantes dans cette discipline pouvant être source d'avantage concurrentiel pour 
les organisations. Les résultats principaux de cette étude résident dans la criticité de 
l'alignement stratégique des projets TI au développement d'un avantage concurrentiel 
durable et à l'importance de la gestion des attentes, des besoins, des priorités et des 
intérêts des parties prenantes de projet. 
D'un point de vue pratique, les résultats de cette étude peuvent servir de base de 
départ au développement d'un instrument d'évaluation des pratiques en gestion de 
projet TI. Cet instrument pourrait être développé afin de permettre aux organisations 
d'identifier leurs forces et faiblesses parmi leur pratiques actuelles dans le contexte 
des 10 ressources et capacités les plus importantes en gestion de projet TI. 
Mots clefs: gestion de projet TI, avantage concurrentiel, ressources et capacités, 
RBV, Delphi. 
INTRODUCTION 
Depuis quelques années, les organisations connaissent de nouveaux défis 
imposés par les besoins en communication, l'évolution rapide des technologies de 
l'information et le concept prédominant de création de valeur. Pour faire face à ses 
pressions, les organisations investissent dans des disciplines les aidant à développer 
un avantage concurrentiel et à le maintenir. Livrer des projets étant devenu une 
approche prédominante de travail, les organisations s'appuient de plus en plus sur la 
gestion de projet afin de se démarquer et adoptent par conséquent des initiatives 
d'implantation ou d'optimisation de pratiques en gestion de projet. Néanmoins, les 
organisations ne peuvent pas se permettre d'investir imprudemment ou aléatoirement. 
Un tel effort requiert de comprendre les tenants et aboutissants d'une telle discipline, 
d'en saisir l'importance stratégique ainsi que d'en identifier les éléments clefs et les 
bonnes pratiques. 
La gestion de projet étant désormais un domaine d'exercice reconnu et développé, 
autant du point de vue de l'expertise professionnelle que de la recherche académique, 
bon nombre de méthodes, de techniques, d'outils ou de systèmes ont été développés. 
Néanmoins, la gestion de projet reste un domaine hautement problématique dans la 
mesure ou un nombre important de projets sont des échecs ou ne rencontrent pas leurs 
objectifs (Grant et Pennypaker, 2006), plus particulièrement dans le domaine des 
technologies de l'information. Et même si bon nombre d'études abordent le contenu 
de la gestion de projet ou des technologies de l'information (TI), peu d'études 
empiriques prouvent l'importance stratégique de la gestion de projet TI en tant que 
source d'avantage concurrentiel (Grant et Pennypaker, 2006). En se basant sur la 
théorie des ressources (RBV) affirmant que les organisations développent et 
2 
maintiennent un avantage concurrentiel grâce à des ressources et capacités clefs, cette 
recherche vise à évaluer l'importance stratégique de la gestion de projet mais aussi à 
identifier les ressources et capacités les plus importantes de cette discipline étant 
source d'avantage concurrentiel pour les organisations. 
Bien que plusieurs recherches aient déjà été menées dans le domaine de la gestion 
de projet (Bryde, 2008; Fortune et White., 2006; Crawford, 2006; Grant et 
Pennypaker, 2006 ; Agarwal, Echambadi et al., 2006 ; Hyvari, 2006 ; Dvir, Raz et al., 
2003 ; Finch, 2003 ; Belout, 1998 ; Belassi et Tukel, 1996; Pinto et Slevin, 1989 ; 
etc.) et de l'avantage concurrentiel (Newbert, 2007; Ray, Barney et al., 2004; 
Peteraf, 1993 ; De Carolis, 2003 ; Barney, 200 l ; Coff, 1999 ; Teece, Pisano et al., 
1997 ; Powell, 1997; Henderson et Cockburn, 1994; Amit et Schoemaker, 1993 ; 
Grant, 1991; Barney, 1991; Dierick:x et Cool, 1989; Wemerfelt, 1984; etc.), peu 
d'auteurs ont tenté de présenter empiriquement la gestion de projet en tant que 
source d'avantage concurrentiel en se basant sur une théorie, Jugdev, Mathur et al. 
(2007) étant une des seules. En effet, dans l'étude de Jugdev, Mathur et al. (2007) 
visant à examiner la relation entre les actifs clefs en gestion de projet et les 
caractéristiques du processus de gestion de projet, l'auteur a démontré l'importance 
des actifs intangibles et leur lien avec le développement d'un avantage concurrentiel 
temporaire. C'est pour adresser cet enjeu que cette recherche a été menée. 
En s'appuyant sur les connaissances relatives aux deux domaines de recherche de 
la gestion de projet et des technologies de l'information dans un contexte d'avantage 
concurrentiel, ce projet vise à étendre les connaissances en gestion de projet TI en y 
intégrant une perspective de développement d'avantage concurrentiel. Ce faisant, le 
modèle de recherche permettra d'identifier les configurations dominantes ressortant 
de la littérature en gestion de projet TI et d'identifier son importance stratégique pour 
les organisations. 
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Contexte de la recherche 
Dans le cadre de la diffusion et de l'assimilation des innovations en 
technologies de l'information, plusieurs recherches ont démontré une relation 
significative entre l'utilisation de la technologie et la performance des organisations 
(Lefebvre, Lefebvre et al., 2005; McAfee, 2002). D'autres auteurs ont de plus 
démontré que les technologies de l'information (TI) peuvent être source d'avantage 
concurrentiel pour les organisations (Carr, 2004) possiblement durable (Piccoli et 
Ives, 2005). 
La littérature en TI identifie la gestion de projet comme étant une composante critique 
du succès des technologies de l'information (Stewart, 2008). Plusieurs auteurs ont 
discuté de l'importance stratégique de la gestion de projet TI comme source 
d'avantage concurrentiel pour les org~isations (Basu et Muylle, 2007 ; Ross, Weill 
et al., 2006). Néamnoins, même si ces contributions se concentrent sur l'influence 
positive de la gestion de projet TI sur la performance des organisations, la littérature 
révèle qu'il y a encore un grand nombre de projets TI qui sont des échecs ou qui 
n'arrivent jamais à complétion lorsque les dépenses en TI continuent à augmenter 
(Jeffrey et Leliveld, 2003). En effet, d'après la 10ème édition du rapport CHAOS 
réalisé par le groupe Standish (2004) recherchant les raisons d'échecs des projets TI 
aux États-Unis et regroupant les données de 40,000 projets TI de 1994 à 2004, 15% 
des projets furent des échecs, 51 % ont dépassé les délais ou les budgets ou ne 
correspondaient pas aux spécifications critiques (Standish Group, 2004). Ce rapport, 
dénommé « Chroniques du CHAOS », rapporte une perte de 55$ milliard, une perte 
de valeur de 38$ milliard et 17$ milliard de dépassement de budget. Les dépenses 
totales de projet TI aux États-Unis s'élèvent à 255$ milliard en 2004. De tels 
montants exorbitants nécessitent un intérêt soutenu afin d'identifier les pratiques en 
gestion de projet TI qui permettraient d'améliorer ces statistiques. 
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Même si les académiciens et les praticiens ont identifié de nombreuses listes de 
facteurs critiques de succès de projets TI (Johnson, Boucher et al., 2001 ; Schmidt, 
Lyytinen et al. 200 1), il ne semble pas avoir de consensus au sujet des composantes 
critiques de la gestion de projet TI. Comme mentionné précédemment, à l'exception 
de Jugdev, Mathur et al. (2007), il existe très peu d'études qui ont observé le lien de 
la gestion de projet TI avec l'avantage concurrentiel des organisations. Ce constat de 
la littérature peu être expliqué par le fait que la gestion de projet TI est un sujet très 
complexe qui se base en grande partie sur les connaissances, les ressources et 
capacités de 5 différents domaines d'expertise, notamment (1) la gestion de projet, (2) 
les connaissances, standards et régulations en TI, (3) la compréhension de 
l'environnement des projets, (4) la pratiques et compétences en gestion et (5) les 
compétences interpersonnelles (adapté du Project Management Institute, 2008). 
Objectifs de la recherche 
Cette recherche, largement inspirée de la théorie des ressources (REV), vise 
deux objectifs complémentaires: 
(1) Identifier les ressources et capacités importantes en gestion de projet TI ; 
(2) Identifier, panni les ressources et capacités précédentes, celles pouvant être 
source d'avantage concurrentiel pour les organisations. 
Afin d'atteindre ces objectifs, la méthodologie entreprise afin de réaliser ces deux 
objectifs consiste en une série de questionnaires suivant une méthode Delphi, diffusés 
auprès d'experts académiques et professionnels en gestion de projet TI. 
Il est néanmoins important de noter que le projet de recherche s'inscrit dans un 
programme de recherche comprenant, la création de construits et une étude empirique 
à grande échelle pour tester un modèle conceptuel. 
La structure de ce document est la suivante. Le second chapitre introduit les 
fondements théoriques reliés à la gestion de projet TI et à l'avantage concurrentiel. Le 
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chapitre suivant explique la démarche méthodologique utilisée lors de cette 
recherche. Puis, le quatrième chapitre présente les résultats de l'étude. Enfin, le 
dernier chapitre contient la discussion ainsi que les conclusions de cette étude. 
CHAPITRE 1 : REVUE DE LITTÉRATURE 
La présente étude prend appui sur les connaissances développées au sein des 
deux domaines de recherche suivants, dans un contexte particulier de développement 
d'avantage concurrentiel: 
• la gestion de projet; 
• les technologies de l'information. 
Les sections suivantes présentent certaines des avancées théoriques et empiriques qui 
ont émané de chacun de ces trois courants de littérature tel qu'illustré dans le modèle 
conceptuel à la Figure 1. La première section présente les éléments relatifs au 
développement d'un avantage concurrentiel, la théorie de la RBV, la terminologie 
utilisée dans le cadre de cette théorie, les attributs des ressources et capacités et enfin 
l'avantage concurrentiel en lui-même. La seconde partie aborde l'aspect des TI et des 
ressources et capacités dans ce domaine. La troisième partie, quant à elle, traite de la 
gestion de projet, des facteurs critiques de succès de projet, de la maturité et des 
capacités en gestion de projet et enfin de la performance en gestion de projet TI. 
Finalement, la dernière partie présente la méthode Delphi, la définit, aborde ses types 












Figure 1 : Modèle conceptuel 
1.1 Le développement d'un avantage concurrentiel 
Les sources d'avantage concurrentiel représentent une problématique 
prépondérante de la littérature contemporaine. Aujourd'hui, être meilleur ne suffit 
plus aux organisations, il faut savoir être différent et se démarquer face à ses 
concurrents. 
Même si les organisations associent souvent l'avantage concurrentiel à des profIts 
supérieurs, cette relation n'est pas toujours vraie. Premièrement, car un avantage 
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concurrentiel n'a d'intérêt que s'il apporte des bénéfices durables. Le danger majeur 
d'un tel avantage étant l'imitation ou la substitution. Deuxièmement, comme le 
mentionne Coff (1999) l'atteinte d'un avantage concurrentiel n'implique pas 
nécessairement des profits supérieurs à la normale. 
Par conséquent, l'enjeu majeur pour les organisations est de déterminer les sources 
d'un avantage concurrentiel durable. L'une des approches qui tente d'expliquer ce 
phénomène est la théorie des ressources aussi connue sous l'acronyme RBV: 
«Resource Based View of the Finn». 
1.1.1 La théorie RBV 
Au cours des années 1960, Penrose (1959) et plus tard Rubin (1973) ont été 
parmi les premiers académiciens à conceptualiser les organisations comme étant un 
« regroupement de ressources». À partir de leurs travaux, Wernefelt (1984) a avancé 
que les organisations peuvent réaliser des profits conséquents en identiŒmt et en 
acquérant les ressources qui sont critiques au développement des produits en 
demande. Néanmoins, tel que mentionné par Newbert (2007) « à cause de la nature 
abstraite du travail de Wernerfelt (1984), l'acceptation de cette perspective théorique 
n'a pas reçu de support immédiat de l'audience académique ». 
L'article de Barney (1991) intitulé « Firm resources and sustained competitive 
advantage» est unanimement considéré comme la première formalisation de la 
littérature en ressources en un cadre théorique. Barney (1991) base son articulation de 
la RBV sur deux hypothèses fondamentales: les ressources (et capacités) sont 
distribuées de manière hétérogène entre les organisations tout en étant imparfaitement 
mobiles. Ces deux hypothèses sous entendent que des différences entre les ressources 
des organisations peuvent à la fois exister et persister, ce qui permet par conséquent le 
développement d'un avantage concurrentiel lié à ces ressources en particulier. 
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Toujours d'après Barney (1991), une firme qui possède des ressources valorisables et 
rares peut atteindre un avantage concurrentiel et avoir une meilleure performance à 
court terme. Pour que cet avantage concurrentiel soit durable, ces ressources doivent 
de plus être inimitables et non-substituables. Mata, Fuerst et al. (1995), vient 
compléter cette structure en identifiant les sources de désavantage concurrentiel, de 
parité compétitive, d'avantage concurrentiel temporaire et d'avantage concurrentiel 
durable. 
L'approche de Barney a été depuis utilisée afin d'examiner les implications 
empiriques d'une logique de ressources sur la stratégie organisationnelle (Bamett, 
Greve et al., 1994; Bharadwaj, 2000; Huselid, Jackson et al., 1997). Cette approche a 
aussi été adoptée par les chercheurs en systèmes d'information (SI) afin d'évaluer le 
lien entre les technologies de l'information et la performance des organi sations 
(Santhanam et Hartono, 2003; Tippins et Sohi, 2000; Zhu et Kraemer, 2002). En 
gestion de projet, il existe une unique étude qui utilise cette théorie, il s'agit de la 
recherche menée par Jugdev, Mathur et al. (2007). En utilisant le modèle du VRlO 
(Valuable Rare Inimitable Organizational Support), cette étude suggère qu'un 
investissement dans des ressources tangibles est important à l'atteinte d'une parité 
concurrentielle, sans que ces actifs ne soient source ni d'avantage concurrentiel 
temporaire ni d'avantage concurrentiel durable. La contribution majeure des auteurs 
réside dans l'importance des actifs intangibles dans le contexte d'une discipline 
largement concentrée sur des actifs tangibles (Jugdev, Mathur et al., 2007). 
Même si cette perspective théorique est de plus en plus utilisée (Newbert, 2007), il 
n'en reste pas moins qu'il règne une grande confusion quant à la terminologie 
associée (Priem et Butler, 2001). La section suivante présente la terminologie utilisée 
dans le cadre de la REV afin de clarifier les éléments qui s'y rattachent. 
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1.1.2 Terminologie de la RBV 
Comme illustré à travers le tableau J, identifiant les définitions des ressources 
et des capacités se trouvant dans la littérature, il est parfois difficile de distinguer les 
capacités des ressources et autres synonymes d'actifs stratégiques. Tel que mentionné 
par Barney (2001): « même si des distinctions entre les ressources, capacités et 
compétences peuvent être identifiées en théorie, il est fort probable qu'elles 
deviennent floues en pratique». 
Tableau 1 : Définitions des ressources et capacités dans la littérature en RBV 
Auteur Anné Publication Ressource 1 Capacité 
e 
Tous les actifs, capacités, processus organisationnels, 
Journal of attributs de finne, infonnation, connaissances contrôlés Barney 1991 Management	 par une finne afin de concevoir et d'implanter des 
stratégies qui améliorent l'efficacité et l'efficience. 
Les ressources sont les 
Barney 2001 Academyof Management 
actifs tangibles et 
intangibles d'une firme 
qu'elle utilise afin de choisir 
et d'implanter des stratégies. 
Tangible, intangible, et 
ressources en personnel. Les 
ressources tangibles incluent 
le capital financier et les 
Bharadwaj 2000 MIS Quarterly 
actifs physiques d'une firme 
telle que les usines, 
l'équipement, les stocks et le 
matériel. Les ressources 
intangibles englobent la 
réputation, l'image de 
marque, et la qualité des 
produits. Les ressources en 
personnel, incluent le savoir 
faire technique et autres 
connaissances. Ces 
Une capacité réfère à 
l'habileté 
organisationnelle 
d'assembler, d'intégrer et 
de déployer des 
ressources valorisables en 
combinaison ou en 
coprésence (comme le 
marketing ou Je service à 
la clientèle). 
ressources incluent des 
dimensions telles que la 
culture organisationnelle, la 







Tout ce qui peut être 
considéré comme une force 
ou une faiblesse pour une 






Tous les actifs, capacités, 
Ethiraj, 





attributs de firme, 
information, 
La capacité d'une firme à 






Les ressources sont les 
intrants du processus de 
production d'une firme, elles 
sont la base de l'unité 
d'analyse. Les ressources 
individuelles d'une firme 
incluent l'équipement, les 
compétences des employés, 
les brevets, les marques de 
commerce, les finances etc. 
Une capacité est la 
capacité d'une équipe de 
ressources d'achever une 
tâche ou une activité. Les 
ressources sont la source 
des capacités d'une firme 
tandis que les capacités 







Les actifs rattachés à la 






Actifs contrôlés par une 
firme et utilisés comme 
intrants aux processus 
organisationnels. 
L'habilité d'une firme à 
combiner, développer et 
utiliser ses ressources afin 
de créer un avantage 
concurrentiel. 
Les ressources et capacités 








interchangeable et réfèrent 
aux actifs tangibles et 
intangibles d'une firme 
qu'elle utilise afin de 
développer et d'implanter 
des stratégies. 
Tout ce qui peut être 





ou une faiblesse pour une 
firme. Plus formellement, 
une ressource est un actif 
tangible ou intangible 









Les ressources sont les 
intrants du processus de 
production d'une firme 
stratégiques d'une firme 
qui facilitent la 
manipulation des 
ressources en stratégies 
créatrices de valeur. 
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Les diverses perspectives du tenne ressource est un exemple concret de cette 
confusion. Certains auteurs utilisent ce tenne pour définir des éléments tangibles 
tandis que d'autres l'utilisent pour des éléments à la fois tangibles et intangibles. 
Barney (2001) décrit les ressources comme étant tous les actifs d'une finne, autant les 
capacités que les compétences, les processus organisationnels que les attributs de la 
finne, l'infonnation et les connaissances. Dans cette recherche, les ressources sont 
définies comme étant des actifs contrôlés par une organisation et utilisés comme 
intrants au processus organisationnels. Bharadwaj (2000) catégorise les ressources en 
trois groupes: 
•	 Les ressources tangibles telles que le capital financier, les éléments physiques 
comme les équipements et le matériel. 
•	 Les ressources intangibles telles que la réputation, l'image de marque et la 
qualité des produits. 
•	 Les ressources en personnel, incluant le savoir faire technique et autres 
connaissances. Ces ressources incluent des dimensions telles que la culture 
organisationnelle, la fonnation et la loyauté. 
Une capacité quant à elle réfère à l'habileté organisationnelle d'assembler, d'intégrer 
et de déployer des ressources valorisables en combinaison ou en coprésence (comme 
le marketing ou le service à la clientèle). Les capacités sont les processus 
organisationnels et stratégiques des finnes qui facilitent la manipulation et la 
transformation des ressources en stratégies créatrices de valeur (Wiklund et Shepherd, 
2003). Grant (1991) offre une perspective intéressante quant à la relation des 
ressources et capacités. Dans son article «The RBV of Competitive Advantage : 
implications for strategy formulation», cet auteur affinne que les ressources sont la 
source des capacités d'une finne tandis que les capacités sont la source de son 
avantage concurrentiel. 
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Néanmoins, toutes les ressources ne participent pas forcément au développement d'un 
avantage concurrentiel pour les organisations. La section suivante présente les 
attributs des ressources stratégiques étant source d'avantage concurrentiel. 
1.1.3 Attributs des ressources 
La littérature identifie multiple caractéristiques et attributs des ressources 
étant sources d'avantage concurrentiel pour les organisations comme la valeur, la 
rareté, l'inimitabilité, la non-substituabilité, l'appropriation, la mobilité, etc. Cette 
recherche, par soucis de concision, se concentre sur trois de ces attributs, considérés 
comme principaux tel que suggéré par Barney (1991). Une ressource est source 
, 
d'avantage concurrentiel durable si elle est valorisable, rare et inimitable. Ces 
attributs sont définis comme suit: 
Valorisable 
Une ressource est valorisable si elle a de la valeur aux yeux de l'organisation qui la 
détient. Une telle ressource contribue à l'efficacité et l'efficience d'une organisation 
(Priem et Butler, 2001). Une ressource a de la valeur quand elle exploite des 
opportunités et neutralise les menaces dans l'environnement (Barney, 1991). La 
valeur est la caractéristique de base du développement d'un avantage concurrentiel. 
Rare 
Une ressource est rare si elle n'est pas disponible à plusieurs organisations 
simultanément. Une ressource qui serait commune n'est pas source d'avantage 
concurrentiel tandis qu'une ressource rare peut être source d'avantage concurrentiel 
temporaire (Mata, Fuerst et al., 1995). Néanmoins, si une ressource est rare mais 
qu'une firme ne la détient pas elle devient une faiblesse (Duncan, Ginter et al., 1998). 
La rareté est donc une condition nécessaire mais n'est pas la caractéristique unique 
des ressources clefs dans le développement d'un avantage concurrentiel (Jugdev, 
Mathur et al., 2007). 
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Inimitable 
Une ressource est inimitable (incluant non-substituable) s'il est difficile pour les 
concurrents de l'organisation de l'imiter et s'il n'existe pas de ressource stratégique 
équivalente qui pourrait la remplacer. L'inimitabilité et la non-substituabilité sont les 
attributs qui donnent à une ressource le potentiel d'être source d'avantage 
concurrentiel durable. 
Pour mieux comprendre comment développer un tel avantage, la partie suivante 
explique le thème de l'avantage concurrentiel, ses sources, ses variantes ainsi que ses 
mesures d'évaluation. 
1.1.4 Changement de paradigme: unité d'analyse de la firme vers le 
processus 
L'avantage concurrentiel, un concept relié de près à la génération de profit, est 
un sujet central de la littérature en gestion stratégique (Coff, 1999). 
Rumelt, Schendel et al. (1991) considèrent qu'une question prépondérante que les 
organisations se posent aujourd'hui vise à identifier les raisons pour lesquelles 
certaines organisations sont meilleures que d'autres? La théorie de la RBV offre une 
perspective de réflexion sur la question. En effet, la RBV stipule que l'avantage 
qu'ont ces organisations se développe à travers l'acquisition et l'utilisation d'actifs 
stratégiques, autrement dit, des ressources et capacités. Cette différence se manifeste 
à travers l'avantage concurrentiel. Cet avantage peut être financier ou de 
différentiation. L'avantage de différentiation résulte par exemple de la réputation, de 
la propriété technologique, des ventes et d'un réseau étendu tandis que l'avantage 
financier nécessite la possession d'usines efficientes, de processus technologiques 
supérieurs, d'accès à des matériaux ou de la main d'œuvre peu onéreux (Grant, 
1991 ). 
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Une fois les sources d'un avantage concurrentiel identifiées, il est d'autant plus 
important d'être capable d'en évaluer le niveau d'atteinte. Pour évaluer l'avantage 
concurrentiel, la théorie de la RBV se concentre sur une variable dépendante 
fortement agrégée: la performance de l'organisation. Même si cette variable peut 
présenter un intérêt certain, autant pour les académiciens que pour les praticiens, il 
n'en demeure pas moins qu'elle n'est pas toujours la meilleure variable pour tester la 
théorie de la RBV (Ray, Barney et a1., 2004). Effectivement, si une firme possède un 
avantage concurrentiel pour un processus A et un désavantage concurrentiel pour un 
processus B, cela signifie qu'il est possible que la firme ne jouisse que d'une 
performance moyenne sur l'ensemble. Il est donc clair que si une recherche évalue les 
attributs des ressources et capacités qui permettent à la firme d'exceller dans le 
processus A, et les corrèle à la performance globale, les prédictions de la RBV ne 
seront pas supportées. La raison étant que la performance évaluée est moins élevée 
que celle prévue par la logique de la RBV. Il en va de même pour le processus B, la 
performance réelle dans ce cas serait plus élevée que celle prédite par la RBV. Afin 
d'adresser cet enjeu, Ray, Barney et a1. (2004) ont récemment proposé une nouvelle 
manière pour tester les implications de la RBV en adoptant la performance du 
processus d'affaires comme variable dépendante. L'approche proposée mène à 
l'examen des ressources et capacités susceptibles de générer un avantage 
concurrentiel au niveau d'analyse du processus d'affaires. Les processus d'affaires 
sont des actions que les firmes initient afin d'atteindre un objectif d'affaires (Ray, 
Barney et a1., 2004). Ils peuvent être perçus comme étant des routines ou des activités 
que les organisations accomplissent afin de réaliser un objectif (Porter, 1991). 
Notre décision d'adopter la RBV afin d'identifier les ressources et capacités du 
processus de gestion de projet TI pouvant être source d'avantage concurrentiel émane 
des développements récents de cette théorie. Ces ressources et capacités font à priori 
partie du domaine des Technologies de l'Information (TI) et de celui de la gestion de 
projet. La section suivante présente les recherches en TI ayant tenté d'identifier les 
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ressources et capacités en TI, puis celles en gestion de projet étant sources d'avantage 
concurrentiel pour les organisations. 
1.2 Ressources et capacités en Technologies de l'Information 
La RBV est apparue dans la recherche en TI et en SI au milieu des années 1990. 
Les efforts de recherche consacrés à la RBV en TI ont longtemps essayé d'identifier 
et de définir les ressources et capacités en TI. Par exemple, Bharadwaj (2000) a divisé 
les ressources en TI en trois catégories, dont l'interaction crée la capacité en TI. Ces 
trois catégories sont: l'infrastructure TI, les ressources humaines TI et les ressources 
TI intangibles. 
•	 L'infrastructure TI, une ressource tangible, regroupe tous les actifs TI 
physiques d'une organisation tels que les postes de travail, les technologies de 
communication, les plateformes techniques d'échanges et les bases de 
données. 
•	 Les ressources humaines en TI comprelU1ent la formation, l'expérience, les 
relations d'affaires et les contributions des employés. 
•	 Enfin, les ressources TI intangibles comprennent le savoir faire, la culture 
organisationnelle, la réputation organisationnelle et l'orientation de 
l'organisation (Bharadwaj, 2000). 
D'autres catégorisation ont aussi été développées tel qu'illustré dans le tableau II. 
Powell et Dent-Micallef (1997) identifient 13 ressources complémentaires aux TI, 
organisées en 3 catégories. Ces catégories sont les ressources humaines 
complémentaires aux TI (l'ouverture de l'organisation, l'ouverture des 
communications, le consensus, l'engagement du CEü et la flexibilité de 
l'organisation), les ressources d'affaires complémentaires aux TI (les relations avec 
les fournisseurs, la formation en TI, la réingénierie des processus, l'orientation de 
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l'équipe, le benchmarking et la planification TI) et les ressources technologiques 
(matériel, logiciels et liens). 
Tableau II : Ressources et capacités en technologie de l'information 
Auteur Année Publication 
Bharadwaj 2000 MIS 
Quarterly 



























•	 Implication du CEO 
•	 Flexibilité 




• Relations avec les 
fournisseurs 
•	 Formation TI 
•	 Redesign de 
processus 
•	 Orientation d'équipe 
•	 Benclunarking 
•	 Planification des TI 
Ressource technologiques 
(matériel, logiciels et liens) 
Capacité 
Capacités TI 
•	 Infrastructure TI 
•	 Expérience 
d'affaires TI 








•	 La gestion des 
relations d'affaires 
externes 
•	 La réponse du 
marché 
Envergure 
•	 Les relations 
d'affaires SI 
•	 La planification SI et 
la gestion du 
changement 
Internes 
•	 Infrastructure SI 
•	 Les compétences 
techniques SI 
•	 le développement SI 
•	 Les opérations SI 
efficientes 
financièrement 
Weill et 2002 MIS Capacité d'infrastructure TI
 




•	 Services TI partagés 
•	 Applications 
partagées et standard 
Une approche différente a été développée par Wade et Hulland (2004) pour classer 
les	 ressources en SI en trois catégories: externe «Outside In» (la gestion des 
relations d'affaires externes, la réponse du marché), envergure «Spanning» (les 
relations d'affaires SI, la planification SI et la gestion du changement) et interne 
«Inside out» (l'infrastructure SI, les compétences techniques SI, le développement SI 
et les opérations SI efficientes financièrement). 
Dans une autre perspective, plusieurs études ont divisé les ressources TI en deux 
catégories distinctes: les ressources et tangibles et les ressources intangibles. Les 
ressources tangibles sont les plus faciles à copier par les concurrents et représentent 
donc les sources d'avantage concurrentiel pour les organisations les plus fragiles 
(Leonard-Barton, 1992; Teece, Pisano et al. 1997). D'un autre côté, les organisations 
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qui capitaliseraient sur les ressources intangibles et le développement et le 
déploiement de capacités jouiraient d'un avantage concurrentiel durable. 
Le lien entre les ressources et capacités en TI et le développement d'un avantage 
concurrentiel et la performance de l'organisation est un sujet de préoccupation dans 
de nombreuses recherches. Par exemple, Mata, Fuerst et al. (1995) a investigué, en se 
basant sur la RBV, le lien entre 5 facteurs dominants en SI (les coûts de changement 
de client, l'accès au capital, la propriété technologique, les compétences en TI et les 
compétences de gestion) et le développement d'un avantage concurrentiel durable. 
Dans l'étude de Powell et Dent-Micallef (1997), la performance a deux dimensions: 
la performance TI et la performance de l'organisation. Ces auteurs ont démontré que 
seules les ressources humaines complémentaires aux TI influencent directement la 
performance et parmi les ressources d'affaires, la seule ressource a positivement 
affecter la performance est la formation en TI. Aucune des ressources technologiques 
n'a d'influence sur la performance ce qui vient asseoir les prédictions de la RBV. 
1.3 Tendances en gestion de projet 
Même si la théorie de la RBV a largement été utilisée dans différents 
domaines (Newbert, 2007) tels que les technologies de l'information, peu d'études 
ont observés la gestion de projet sous cette perspective théorique. 
La gestion de projet est une discipline en pleine évolution de plus en plus développée 
et acceptée autant comme domaine d'exercice d'expertise professionnelle que de 
recherche académique (White et Fortune., 2002). Néanmoins, il est difficile 
d'identifier et de mesurer la valeur résultant des investissements en gestion de projet 
(Thomas et Mullaly., 2008). Malgré la prépondérance de la problématique, peu 
d'études rigoureuses ont abordé la question. L'étude de Thomas et Mullaly (2008) 
constitue l'une des rares exceptions. Cette étude, menée à l'échelle internationale 
mets en évidence la complexité de la question de la valeur de la gestion de projet et 
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propose un cheminement à cinq niveaux permettant de déterminer la valeur de la 
gestion de projet dans une organisation. Déterminer cette valeur nécessite la 
compréhension profonde de ce qu'est la valeur en elle-même ainsi que la 
considération de plusieurs facteurs pouvant influencer la perception de cette valeur, 
tels que l'environnement externe, les parties prenantes impliquées, la nature des 
projets ou le contexte organisationnel. En effet, une organisation dont les produits 
principaux sont des projets telle qu'une entreprise de service-conseil ne perçoit pas la 
valeur de la gestion de projet de la même manière qu'une organisation fonctionnelle 
menant des projets ponctuels comme des projets d'qmélioration continue ou des 
projets d'implantation de systèmes informatiques. Cette différentiation est 
fondamentale à la détermination de valeur de la gestion de projet pour une 
organisation. Une fois cette différentiation faite, il importe pour les organisations de 
comprendre quelles sont les actions ou les pratiques à entreprendre afin de livrer des 
projets avec succès. 
1.3.1 Facteurs critiques de succès de projet 
Afin d'expliquer le succès des projets, bon nombre d'auteurs ont abordé la 
question des facteurs critiques de succès de projet (Cooke-Davies, 2002; Hyvari, 
2006; Fortune et White., 2006; Belout et Gauvreau., 2004; White et Fortune, 2002; 
Belassi et Tukel, 1996; Pinto et Slevin, 1989; Morris et Hough, 1987). Ces études 
regorgent de catégorisation, de classements et de définitions. Le tableau III illustre les 
facteurs de succès identifiés dans la littérature classés par catégorie, dépendamment 
de leur lien avec la gestion de projet en général ou la gestion de projet TI en 
particulier. 
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Tableau III : Facteurs critiques de succès de projet 
Auteur Anné Publication 
e 
Belassi et 1996 International 
Tukel Journal of 
Project 
Management 
Facteur critique de succès Catégorie 
Facteurs relatifs au projet Gestion de 
• La taille et la valeur projet 
• Unicité des activités de projet 
• Densité du réseau de projet 
• Cycle de vie du projet 
• Urgence 
Facteurs relatifs au gestionnaire de 
• Habilité à déléguer l'autorité 
• Habilité de négociation 
• Habilité de coordination 





Facteurs relatifs aux membres de 
l'équipe de projet 
• Background technique 
• Communication 
• Résolution de problèmes 
• Implication
 
Facteurs relatifs à l'organisation
 
• Support de la haute direction 
• Structure organisationnelle 
• Support du directeur fonctionnel 
• Champion de projet
 
Facteurs relatifs à l'environnement
 
• Environnement politique 
• Environnement économique 
• Environnement social 






Auteur Anné Publication 
e 
Belout et 2004 International 
Gauvreau Journal of 
Project 
Management 
Fortune et 2006 International 
White Journal of 
Project 
Management 
Facteur critique de succès Catégorie 
• Mission du projet Gestion de 
• Support de la haute direction projet 
• Échéancier de projet 
• Acceptation du client 
• Personnel 
• Tâches techniques 
• Communication 
• Suivi et contrôle 
• Résolution de problèmes 
• Consultation du client 
• Support de la haute direction Gestion de 
• Objectifs clairs et réalistes projet 
• Plan détaillé mis à jour 
• Bonne communication/feedback 
• Implication du client/utilisateur 
• Équipe compétente, qualifiée, 
suffisante 
• Gestion du changement effective 
• Gestionnaire de projet compétent 
• Business case solide 
• Ressources suffisantes et bien 
affectées 
• Bon leadership 
• Technologie 
• Échéancier réaliste 
• Risques adressés/évalués/gérés 
• Sponsor/Champion 
• Suivi et contrôle efficient 
• Budget adéquat 
• Adaptation/culture/structure 
organisationnelle 
• Bonne performance des 
fournisseurs/contacteurs/consultant 
s 
• Clôture planifiée/revue/acceptation 
d'échecs potentiels 
• Formation 
• Stabilité politique 
• Expérience passée en gestion de 
projet/méthodologie/outils 
• Influences environnementales 
• Expérience passée (apprendre de) 
• Taille du projet/Niveau de 
complexité/nombre de personnes 
impliquées/durée 
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Auteur Anné Publication Facteur critique de succès Catégorie 
e 
Hartman 2002 Project • Le client du projet infonné du Gestion de 
et Ashrafi Management statut du projet et son approbation projet TI 
Journal obtenue à chaque phase. 
• Le client du projet consulté à 
chaque phase de développement et 
d'implantation. 
• Des canaux de communications 
appropriés sont établis dans 
l'équipe de projet. 
• Le projet a une mission clairement 
définie. 
• La haute direction est prête à 
fournier les ressources nécessaires 
(financières, expertise, 
équipements). 
• Le projet atteint l'objectif 
d'affaires prédéfini. 
• Un plan détaillé et un budget de 
projet en place. 
• La technologie et l'expertise 
appropriées sont disponibles. 
• Les changements de projets sont 
gérés à travers un processus 
fonne!. 
• Le projet est complété avec des 
changements de contenu minimaux 
et mutuellement acceptés. 
Hyvari 2006 International Facteurs relatifs au projet Gestion de 





Limites du projet claires 
Urgence 
• Unicité des activités de projet 
• Densité du réseau de projet 
• Cycle de vie du projet 
• Implication de l'utilisateur final 
• Fonds/ Ressources adéquats 
• Échéancier réaliste 
• Objectifs clairs 
Facteurs relatifs au gestionnaire de 
projet 
• Habilité à déléguer l'autorité 
• Habilité de négociation 
• Habilité de coordination 
• Perception de son rôle et 
responsabilité 
• Leadership effectif 
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•	 Résolution de conflit effective 
•	 Une expérience passée pertinente 
•	 Gestion des changements 
•	 Gestion des contrats 




•	 Autres communications 
Facteurs relatifs aux membres de 
l'équipe de projet 
•	 Background technique 
•	 Communication 
•	 Résolution de problèmes 
•	 Implication 
• Suivi et contrôle efficient 
Facteurs relatifs à l'organisation 
•	 Comité directeur 
•	 Descriptions organisationnelles 
claires 
•	 Support de la haute direction 
•	 Structure organisationnelle 
•	 Support du directeur fonctionnel 
• Champion de projet 
Facteurs relatifs à l'environnement 
•	 Environnement politique 
•	 Environnement économique 
•	 Environnement social 





Morris et 1987 The anatomy • Objectifs de projet 
Hough	 of major • Incertitude technique et innovation 
projects • Politiques 
•	 Implication communautaire 
•	 Urgence 
•	 Problèmes légaux 





Auteur Anné Publication 
e 
Pinto et 1989 Research 
Slevin Technology 
Management 
White et 2002 International 
Fortune Journal of 
Project 
Management 
Facteur critique de succès Catégorie 
•	 Mission du projet Gestion de 
•	 Support de la haute direction projet 
•	 Consultation du client 
•	 Échéancier de projet 
•	 Personnel 
•	 Tâches techniques 
•	 Acceptation du client 
•	 Suivi et contrôle 
•	 Communication 
•	 Résolution de problèmes 
•	 Caractéristiques du leader d'équipe 
de projet 
•	 Pouvoir et politiques 
•	 Évènements de l'environnent 
•	 Urgence 
•	 Objectifs clairs Gestion de 
•	 Support de la haute direction projet 
•	 Fonds et ressources adéquats 
•	 Implication de l'utilisateur final du 
projet 
•	 Leadership efficient / Résolution 
de conflit 
•	 Approche flexible au changement 
•	 Canaux de communication clairs 
•	 Prendre en considération des 
expériences passées 
•	 Gestion des risques effective 
•	 Conscience contextuelle 
•	 Suivi et contrôle efficace 
•	 Reconnaissance de la complexité 
•	 Disposition de systèmes de 
planification et de contrôle 
•	 Prendre en considération les 
influences extérieures 
•	 Team building efficient / 
motivation 
•	 Formation 
•	 Considération de multiples 
perspectives du projet 
•	 Accès à des personnes talentueuses 
et innovatrices 
•	 Apprécier l'effet de l'erreur 
humaine 
•	 Support des parties 
prenantes/champion 
•	 Avoir des échéances de projet 
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Les facteurs prépondérants varient néanmoins, presque toujours autour de 10 facteurs 
clefs identifiés par Pinto et Sievin (1989) dont certains avaient déjà été identifiés par 
Morris et Hough (1987) ou utilisés plus tard par Belout et Gauvreau (2004): 
1.	 La mission de projet: la clarification initiale des objectifs et des directions 
générales. 
2.	 Le support de la haute direction: l'agrément de la haute direction à fournir les 
ressources et l'autorité nécessaire au succès du projet. 
3.	 La consultation du client: la communication, la consultation et l'écoute active 
de toutes les parties prenantes impactées par le projet. 
4.	 Les plans de projets et les échéanciers: la spécification détaillée des actions 
individuelles requises à l'implantation du projet. 
5.	 Le personnel: le recrutement, la sélection et la formation du personnel 
nécessaire de l'équipe de projet. 
6.	 Les tâches techniques: la disponibilité de la technologie et l'expérience 
requise afin d'accomplir les tâches techniques de projet. 
7.	 L'acceptation du client: l'action de vendre le projet final à ses clients ou 
utilisateurs prédéfini. 
8.	 Le suivi et contrôle de projet: l'information de contrôle pertinente fournie à 
chaque stage du processus d'implantation. 
9.	 La communication: développement d'un réseau approprié et accès aux 
données nécessaires à tous les acteurs clés de projet durant le processus 
s'implantation. 
10. La résolution de problèmes: l'habileté à gérer les crises et les déviations 
inattendues. 
Cette liste de facteurs englobe une grande partie de la littérature sur les facteurs 
critiques de succès de projet et représente la base de départ des travaux réalisés dans 
ce domaine. Généralement, les éléments qui différent d'une étude à l'autre sont 
certains ajouts, la classification ou la terminologie. White et Fortune (2002 puis 2006) 
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par exemple ont reformulé certains éléments, leur donnant ainsi plus de rigueur 
comme la bonne communication (versus la communication) ou un plan détaillé mis à 
jour (versus les plans de projets et les échéanciers). Ces auteurs viennent de plus 
compléter la liste de Pinto et Slevin (1989) en y incorporant des éléments tels que la 
gestion des risques et des changements ou la compétence de l'équipe de projet mais 
aussi la gestion des connaissances. 
Une autre classification ambitieuse et novatrice, celle de Belassi et Tukel (1996), plus 
tard reprise et adaptée par Hyvari (2006), classe ces facteurs en cinq groupes: 
•	 Les facteurs reliés au projet, tels que la taille, l'unicité ou l'urgence du projet. 
•	 Les facteurs reliés au gestionnaire de projet, tels que l'habileté à coordonner, 
l'engagement et les compétences. 
•	 Les facteurs reliés à l'équipe de projet, tels que la communication, la capacité 
technique. 
•	 Les facteurs reliés à l'organisation, tels que le support de la haute direction ou 
la structure organisationnelle. 
•	 Les facteurs reliés à l'environnement, à savoir l'environnement économique, 
technologique, social, politique ainsi que les caractéristiques des parties 
prenantes externes impliquées dans le projet. 
Ces auteurs, en plus de présenter une structure de classification des facteurs critiques 
de succès attirent l'attention sur l'interdépendance de ces facteurs. Les éléments 
présentent un tout indissociable qui interagit et évolue dans le temps. Par exemple, la 
disponibilité des ressources, facteur largement cité dans la littérature, dépend du 
support de la haute direction, d'habileté de négociation du gestionnaire de projet ainsi 
que de conditions du marché (Belassi et Tukel, 1996). 
Du point de vue des technologies de l'information, Hartman et Ashrafi (2002) 
identifient les facteurs critiques de succès de projet les plus importants pour les 
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industries des systèmes et des technologies d'information à travers les perspectives de 
trois types de parties prenantes: les sponsors/clients, les contracteurs/fournisseurs et 
les consultants, tout au long du cycle de vie du projet. Ces facteurs, toute perspective 
confondue sont, par ordre d'importance: 
1.	 Le client du projet informé du statut du projet et son approbation obtenue à 
chaque phase. 
2.	 Le client du projet consulté à chaque phase de développement et 
d'implantation. 
3.	 Des canaux de communications appropriés sont établis dans l'équipe de 
projet. 
4.	 Le projet a une mission clairement définie. 
5.	 La haute direction est prête à fournier les ressources nécessaires (financières, 
expertise, équipements). 
6.	 Le projet atteint l'objectif d'affaires prédéfini. 
7.	 Un plan détaillé et un budget de projet en place. 
8.	 La technologie et l'expertise appropriées sont disponibles. 
9.	 Les changements de projets sont gérés à travers un processus formel. 
10. Le projet est complété avec des changements de contenu minimaux et 
mutuellement acceptés. 
Au-delà du fait que cette étude fournit une liste exhaustive des dix facteurs les 
plus importants au succès des projets TVSI, son majeur apport reste dans la 
criticité d'aligner ces facteurs aux métriques évaluant la performance, à la 
stratégie organisationnelle et aux attentes des parties prenantes et de souligner 
l'importance d'intégrer ces quatre aspects. 
Néanmoins, l'inconvénient majeur d'une telle approche est le manque de support 
théorique. En effet, la majorité des études citées ci-dessus basent leurs résultats sur 
des collectes de données évoluées sans jamais se rapporter à aucune théorie. Les 
classifications se fient au bon sens et à une tendance générale qui se dessine au sein 
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de la gestion de projet mais n'empruntent pas de voie théorique afin d'asseoir leur 
résultats. 
La littérature sur les facteurs de succès a été analysée afin d'enrichir le sujet de 
recherche en proposant des améliorations théoriques à cette perspective. Une autre 
perspective abordée dans cette étude est celle des modèles de maturité en gestion de 
projet. 
1.3.2 Maturité en gestion de projet 
Le terme maturité décrit le développement de capacités afin de créer un succès 
répétitif en gestion de projet. C'est une position définie sur une échelle de réalisation 
qui établit l'atteinte de certaines capacités en gestion de projet (ESI International, 
2001). 
Un modèle de maturité est «une méthode qui mesure à quel point les processus de 
gestion de projet sont définis, implantés, gérés, mesurés et contrôlés» (LSM 
International, 2001). En utilisant des standards, les modèles de maturité évaluent la 
pratique et le support de la gestion de projet au sein des organisations (Jugdev et 
Thomas, 2002). 
Il existe différents modèles de maturité développés autant par des associations en 
gestion de projet que par des firmes de services conseil. Un bon nombre d'entre eux 
sont dédiés au domaine des systèmes d'information tel que le Capability Maturity 
Model Integration (CMMI), développé par le Software Engineering Institute. Le 
CMMI est un modèle de maturité qui se divise en cinq phases de maturité relatives au 
développement logiciel. Ces cinq phases sont les phases: initiale, gérée, définie, 
quantitativement gérée et optimisée. En général, les modèles de maturité en gestion 
de projet quant à eux se divisent, similairement au CMMI en cinq niveaux: Niveau 1­
Processus initial, Niveau 2- Processus et standards structurés, Niveau 3- Standards 
organisationnels et processus institutionnalisés, Niveau 4- Processus gérés et Niveau 
5- Processus optimisés. 
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Néanmoins, les différents modèles de maturités présents sur le marché évaluent le 
niveau de gestion de projet d'une organisation, identifient les zones d'amélioration et 
les problèmes mais ne proposent pas de solutions pour les résoudre (Jugdev et 
Thomas, 2002). En outre, Jugdev et Thomas (2002) citent bon nombre de limitations 
des modèles de maturité. Ces modèles, homogènes dans l'ensemble ne présentent pas 
de perspective innovatrice d'évaluation de la capacité en gestion de projet. Il s'agit en 
général de modèles à plusieurs niveaux, se ressemblant dans le contenu. De plus, ces 
modèles ne sont bâtis en aucun cas sur des données empiriques mais sur des 
anecdotes, des études de cas ou des bonnes pratiques. 
Les modèles de maturité visent à aider les organisations à améliorer leurs pratiques en 
gestion de projet et à les standardiser de telle manière que, théoriquement, ils 
devraient contribuer à offrir un avantage concurrentiel via le développement de 
capacités en gestion de projet (Jugdev et Thomas, 2002). La section suivante illustre 
les capacités en gestion de projet identifiées à travers la littérature. 
1.3.3 Capacités en gestion de projet 
Le PMI (Project Management Institute) est un acteur majeur ayant participé à 
l'identification des capacités clefs en gestion de projet autant via les corpus de 
connaissances en gestion de projet que à travers le modèle de maturité üPM3. Les 
ouvrages et méthodologies issus de cette organisation identifient neuf domaines de 
connaissances comparables à des capacités principales en gestion de projet dans la 
mesure où ces domaines de connaissances ne sont autres que des processus 
organisationnels facilitant la manipulation et l'intégration des ressources (Wiklund et 
Shepherd, 2003). Les neuf domaines de connaissances en gestion de projet identifiées 
par le PMBok (2008) sont illustrés au tableau IV comme suit: 
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Tableau IV : Domaines de connaissances en gestion de projet 
Domaines de Objectif Processus 
connaissances 
Management de • Coordonner les activités de • Élaborer la charte du projet 
l'intégration de projet et intégrer les efforts • Élaborer l'énoncé de contenu 
projet en un plan de projet préliminaire du projet 
• Intégrer, analyser et • Élaborer le plan de management du 
rapporter les résultats de projet 
projet • Diriger et piloter l'exécution du 
• Contrôler les changements projet 
par rapport au référentiel • Surveiller et maîtriser le travail du 
de projet projet 
• Collecter, intégrer et	 • Maîtrise intégrée des modifications 
organiser l'information de 
• Clore le projet 
projet 
Management du • S'assurer que le projet • Définition du contenu du projet 
contenu de projet incluse tout le travail requis • Planification du contenu du projet 
afin de compléter le projet • Créer la structure de découpage du 
avec succès. projet 
• Vérification du contenu du projet 
• Maîtrise du contenu du projet 
Management des • Développer les échéanciers • Identification des activités 
délais de projet de projet • Séquencement des activités 
• Gérer ces echéanciers • Estimation des ressources 
• S'assurer que le projet se nécessaires aux activités 
complète à l'intérieur des • Élaboration de l'échéancier 
délais • Maitrise de l'échéancier 
• 
Management des • Déterminer les coûts totaux • Estimation des coûts 
coûts de projet de projet • Budgétisation 
• Gérer ces coûts • Maîtrise des coûts 
• S'assurer que le projet se 
complète à l'intérieur du 
budget 
Management de la • Satisfaire les clients • Planification de la qualité 
qualité de projet • Se conformer aux • Mettre en œuvre l'assurance qualité 
spécifications • Mettre en œuvre le contrôle de la 
• S'assurer que le produit est qualité 
apte à être utilisé 
Management des • Identifier les compétences • Planification des ressources 
ressources requises pour les activités humaines 
humaines de projet de projet spécifiques • Former l'équipe de projet 
• Identifier les individus	 • Développer l'équipe de projet 
ayant ces compétences • Diriger l'équipe de projet 
• Affecter les rôles et 
responsabilités pour le 
projet 
• Gérer et assurer une haute 
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productivité de ces 
ressources 
• Prévoir les besoins en 
ressources futurs 
Management des • Gérer le processus • Planification des communications de 
communications de d'informations de la projet 
projet collection à la • Diffusion de l'information 
catégorisation à la • Établissement des rapports 
dissémination à l'utilisation d'avancement 
et la prise de décision. • Manager les parties prenantes 
Management des • Identifier les facteurs de • Planification du management des 
risques de projet risques à travers le cycle de risques 
vie du projet • Identification des risques 
• Analyser les facteurs de • Analyse qualitative des risques 
risques à travers le cycle de • Analyse quantitative des risques 
vie du projet • Planification des réponses aux 
• Répondre aux facteurs de	 risques 
risques à travers le cycle de • Surveillance et maîtrise des risques 
vie du projet 
.- Contrôler les facteurs de 
risques à travers le cycle de 
vie du projet 
Management des • Gérer les • Planification des 
approvisionnements approvisionnements de approvisionnements 
de projet projet • Planification des contrats 
• Solliciter des offres ou des 
propositions des fournisseurs 
• Choisir les fournisseurs 
• Administration des contrats 
• Clôture du contrat 
Aucune étude à ce jour n'a jamais identifié les capacités critiques en gestion de 
projet TI ni évalué leur influence sur la performance en gestion de projet TI. La 
section suivante aborde la performance en gestion de projet TI. 
1.3.4 Performance en gestion de projet 
Afin d'atteindre un avantage concurrentiel durable et d'améliorer la 
performance des organisations en gestion de projet TI, il est important de déterminer 
clairement les éléments qui la mesurent. 
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Tout d'abord, le sujet de la perfonnance en gestion de projet est emprunt à confusion. 
Les différents tennes utilisés dans la littérature varient de la perfonnance de projet, 
les critères de succès de projet, la performance en gestion de projet à la perfonnance 
de l'équipe de projet. Ces tennes dénotent majoritairement les éléments mesurés afin 
de détenniner la perfonnance (ou le succès) de projet. Autour de ce thème, un grand 
nombre d'auteurs ont défini par le passé uniquement 3 composantes de la 
perfonnance en gestion de projet, soit i) l'atteinte des délais, ii) l'atteinte du budget 
et iii) la livraison du contenu planifié. 
Depuis quelques années, cette perception de la perfonnance en gestion de projet a été 
réévaluée et enrichie de plusieurs composantes additionnelles. Comme le suggère 
Jugdev et Muller (2005), la perception de succès de projet a évolué à travers quatre 
périodes distinctes durant les 40 dernières années, la première étant la période 
d'implantation de projet, la seconde, le listing des facteurs critiques de succès, la 
troisième, des structures de facteurs critiques de succès et enfin la dernière étant l'ère 
de la gestion de projet stratégique. Durant les deux premières périodes, la notion de 
succès était purement reliée au cycle de vie de projet et restait relativement basique 
(coût, temps, qualité) tandis que la troisième période à observé l'émergence de 
structures intégrées de critères de succès pour enfin évaluer le projet d'une 
perspective plus stratégique en se souciant des parties prenantes impliquées et en 
investiguant au-delà des phases classiques de cycle de vie de projet, 
Le tableau V illustre certaines recherches effectuées dans ce domaine, classées par 
catégorie dépendamment de leur lien avec la gestion de projet en général ou la 
gestion de projet TI en particulier. 
Tableau V : Performance en gestion de projet 
Article Opérationnalisation Catégorie 
Barclay (2008) Perspectives de performance de projet Performance 
Titre: Towards an integrated Processus de projet en gestion • 
measurement of 18 project Parties prenantes de projet TI • 






Belout et Gauvreau (2004) Succès du projet global Perfom1ance 
Titre: Factors inf1uencing project • Les exigences techniques spécifiées en gestion 
success: the impact of human au début de ['exécution du projet ont de projet 
resource management	 été rencontrés 
•	 Les échéanciers de projet ont été 
respectés 
•	 Objectifs de coûts du projet ont été 
rencontrés 
•	 Clients de projets satisfaits du produit 
du projet 
•	 Le projet n'a pas perturbé le culture ou 
les valeurs de l'organisation qui le 
gère 
•	 Le projet a été géré de manière à 
satisfaire les intérêts et défis de 
l'équipe de projet 
•	 Il n'y a pas eu de problèmes de qualité 
relatifs au livrable final du projet 
•	 Les problèmes techniques ont été 
identifiés et résolus 
•	 Le livrable du projet peut être vendu 
ou utilisé 
Parolia, Goodman et al. (2007) Performance de projet Performance 
Titre: Mediation between • Habilité à rencontrer les objectifs de en gestion 
coordination and rs Project projet de projet TI 
performance • Quantité de travail prévue 
effectivement complétée 
•	 Haute qualité du travail réalisé 
•	 Adhérence à l'échéancier 
•	 Adhérence au budget 
• Opérations efficientes 
Pinto (1986) Succès de projet Performance 
• Le projet était/sera à temps en gestion 
Titre: Project implementation: a Le projet était/sera au budget de projet • 
determination of its critical success 
• Le produit développé fonctionne 
factors, moderators and their 
• Le projet était/sera utilisé par ses 
relative importance across the clients 
project life cycle 
•	 Le projet a/aura fait bénéficier ses 
usagers 
•	 Compte tenu du problème pour lequel 
il a été développé, le projet semble 
être la meilleure solution 
•	 Les clients importants, directement 
affectés par ce projet, utiliserons le 
livrable final 
•	 Le processus à travers lequel ce projet 
a été implanté est satisfaisant 
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•	 Les problèmes initiaux seront 
minimaux 
•	 L'utilisation de ce projet mène 
directement à des décisions plus 
efficientes ou une meilleure 
performance pour les clients 
•	 Ce projet aura un impact bénéfique 
sur ses utilisateurs 
•	 Les résultats du projet représentent 
une amélioration de la performance 
des clients 
•	 Tout élément confondu, le projet 
représente un succès 
Sicotte et Langley (2000) Performance Performance 
Titre: Integration mechanisms and • Le produit! processus rencontre les en gestion 
R&D project performance exigences de qualité de projet 
•	 Le livrable technique du projet 
rencontre les attentes 
•	 Le projet était à temps 
•	 Toutes les activités planifiées ont été 
accomplies 
•	 Le projet était au budget (±10%) 
•	 Les objectifs de projet ont été 
rencontrés 
•	 La profitabilité du projet a excédé le 
niveau moyen de ce type 
d'investissement 
White et Fortune (2002) Critères de succès de projet (par ordre 
Titre: CUITent practice in project d'importance) 
management - an empirical study • Rencontre les exigences du client 
•	 Complété à temps 
•	 Complété à l'intérieur du budget 
•	 Rencontre les objectifs 
organisationnels 
•	 Offre des opportunités d'affaires et 
autres bénéfices 
•	 Cause des interruptions d'affaires 
minimes 
•	 Rencontre les critères de qualité 
•	 Autre 
White et Fortune (2002) par exemple, affirment que les projets considérés comme des 
réussites sont ceux qui rencontrent les exigences du client, qui sont complétés dans 
les temps et budgets alloués, qui rencontrent les objectifs de qualité et enfin qui 
atteignent les objectifs organisationnels, autrement dit qui sont stratégiquement 
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alignés. En plus de causer des interruptions d'affaires minimes et de mener à de 
nouvelles opportunités d'affaires et autres bénéfices imprévus. Une telle vision 
s'aligne avec la perspective de Belout et Gauvreau (2004), qui se basent sur le PIP 
(Project Implementation Profile) de Pinto et Prescott (1989), ont évalué la 
performance en gestion de projet à partir de neuf critères. Parmi ces neufs critères, un 
projet considéré comme un succès est un projet qui n'aurait pas perturbé la culture ou 
les valeurs au sein de l'organisation dans laquelle il a été réalisé, un projet où les 
problèmes teclmiques auraient été identifiés et résolus ou un projet dont le livrable 
final peut être vendu ou fabriqué. 
Une approche similaire a été développée par Barclay (2008). L'auteur évalue la 
performance de projet sur 6 axes principaux: 
• Le processus de projet 
• Les parties prenantes 
• L'innovation et l'apprentissage 
• Les bénéfices 
• La qualité 
• L'utilisation 
Les extensions réalisées par ces auteurs montrent que les critères usuels font donc 
partie des nombreux autres critères qui évaluent la performance en gestion de projet. 
Dans le domaine des TI, ces critères ont été peu observé (Wateridge, 1998). Une 
étude menée dans les années 90 par Wateridge dans le but d'évaluer l'impact des 
critères et facteurs de succès des projets TI a démontré qu'il ne semble pas y avoir 
d'accord parmi les parties prenantes des projets TI sur les critères de succès. Cette 
conclusion est en partie due à la perception d'un projet performant versus non 
performant. En effet, dépendàmment du point de vue où l'on se place, dans le 
domaine des TI, un projet n'étant réalisé ni dans les délais ni dans le budget alloués 
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peut toutefois être considéré comme un succès s'il livre le produit désiré à la qualité 
désirée ou si la majorité des parties prenantes réalise des bénéfices grâce à ce projet. 
Les critères d'évaluation de la performance n'ont d'importance que dans un contexte 
et de l'environnement dans lequel le projet est réalisé. Certains projets mettent plus 
d'emphase sur les délais (tel qu'un jeu vidéo devant sortir à une période donnée), 
d'autres sur les budgets, d'autres sur la qualité. Ils peuvent être difficiles à établir et 
très subjectifs dépendamment du point de vue des parties prenantes (Wateridge, 
1998). Un gestionnaire de projet et un utilisateur de système n'ont pas les mêmes 
attentes et donc forcément pas les mêmes critères. 
Même si l'évaluation de la performance dépend de plusieurs critères et facteurs, il 
important que ces critères soient prédéfinis et acceptés par l'ensemble de l'équipe de 
projet et revus tout au long de la progression du projet car ces derniers peuvent 
changer. 
Même si à travers la revue de ces éléments, un grand nombre d'efforts ont été 
consacrés autant à l'étude des pratiques, des méthodes, des outils et des 
méthodologies en gestion de projet, à l'identification des facteurs clefs de succès, aux 
modèles de maturité et à la performance en gestion de projet qu'aux ressources et 
capacités en technologie de l'information, on constate que peu d'emphase a été mise 
sur l'identification des ressources et capacités les plus importantes en gestion de 
projet TI. Cette étude vise donc à atteindre cet objectif. Pour y arriver, une méthode 
Delphi a été utilisée afin de collecter les données de l'étude. 
CHAPITRE II : MÉTHODOLOGIE 
Ce chapitre présente la méthode Delphi utilisée lors de cette étude. La 
première partie aborde la justification de l'utilisation d'une telle méthode tandis que 
la seconde partie présente la vue d'ensemble du projet de recherche. La dernière 
partie détaille les étapes entreprises lors de cette étude. 
2.1. Justification de l'utilisation de la méthode Delphi 
La méthode Delphi a été utilisée afin de développer une liste de ressources et 
capacités importantes en gestion de projet TI et les prioriser pour les raisons 
suivantes: 
1.	 La complexité du sujet de notre étude requiert le savoir de personne 
profondément impliquées dans les domaines étudiés et qui comprennent les 
différents enjeux reliés. 
2.	 Une étude par panel Qugement d'un groupe) répond à la question de recherche 
d'une manière plus appropriée qu'un avis d'expert individuel. 
3.	 La méthode Delphi nécessite un nombre modeste d'experts par panel (de 10 à 
18 personnes/panel). 
4.	 Le design d'une telle méthode étant plus flexible et adaptatif, ceci pennets de 
collecter des informations plus riches et à avoir une compréhension plus 
profonde des enjeux abordés. 
2.2 La Méthode Delphi 
2.2.1 Définition de la méthode Delphi 
La méthode Delphi est un processus de groupe qui a pour objectif de solliciter 
et assembler des jugements d'individus ainsi qu'à améliorer la qualité d'un travail de 
groupe (Millar, 1984). 
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La méthode De1phi a été initiée dans les armées 1950 par la RAND Corporation 
comme méthode visant à atteindre un consensus d'experts (Dalkley et Helmer, 1963). 
Depuis, cette méthode a été utilisée dans différentes disciplines et autour de plusieurs 
thèmes autant dans les SI (Brancheau, Janz et al., 1996 ; Bacon et Fitzgerald., 2001 ; 
Hayne et Pollard, 2000; Schmidt,1997), dans la gestion des opérations (Malhotra, 
Stelle et a1., 1993) que dans la gestion des connaissances (Holsapp1e et Joshi, 2002). 
Dans le domaine de la gestion de projet TI, une unique étude Delphi a été conduite 
par Lee et Anderson (2006) afin d'identifier les facteurs qui influencent la capacité en 
gestion de projet TI. Bien que cette étude liste l'ensemble des facteurs qui 
influencent la capacité en gestion de projet TI classés par ordre d'importance, elle ne 
s'appuie pas sur une théorie de gestion. Cette étude ainsi que les études citées ci­
dessus sont présentées au tableau VI qui résume des exemples d'études ayant utilisé 
la méthode Delphi. 
Tableau VI : Études ayant utilisé la méthode Delphi (adapté de Okoli & al. 
(2004)) 
Auteur Publication Année Objectif Répondants Type 
Bacon et Database for 2001 Développer un cadre Académicie Développement 
Fitzgerald Advances in des domaines ns SI de cadre /concept 
Information principaux dans le 
systems secteur des SI 
Brancheau, MIS Quarterly 1996 Identifier les enjeux Exécutifs Prévision et 
Janz et al. les plus critiques séniors en SI identifjcation/pri 
auxquels les exécutifs orisation 
en SI feront face dans d'enjeux 
les années à venir 
Czinkota et Journal of 1997 Prévoir les Experts en Prévision et 
Ronkainen International changements dans politiques, identi fication/pri 
Business l'environnement professionne orisation 
Studies d'affaires ls et d'enjeux 
international pour les académicien 
dix prochaines s. 
années et l'impact de 




Hayne et lnfonnation & 2000 Identifier les enjeux Personnel SI Prévision et 
Pollard Management critiques en SI pour identi fication/pri 
les 5 années à venir orisation 
d'enjeux 
Hoisapple Infonnation & 2000 Développer un cadre Chercheurs Développement 
et Joshi Management descriptif des et praticiens de cadre /concept 
activités de en gestion 
manipulation des des 
connaissances connaissanc 
es 
Kendall, Human 1992 Prévoir le rôle des Prévision et 
Kendall et Systems analystes de systèmes identification/pri 
al. Management au 21 ème siècle orisation 
d'enjeux 
Lai et Infonnation & 2002 Identifier et prioriser Exécutifs en Prévision et 
Chung Management une liste SI identi fication/pri 
d'infonnations sur les orisation 




pour la gestion de 
l'échange 





Lee et e-service 2006 Identifier les facteurs Gestionnaire Prévision et 
Anderson Journal qui influencent la s de projets identification/pri 
capacité en gestion de TI orisation 
projet TI d'enjeux 
Mulligan Infonnation & 2002 Développer une Membres de Développement 
Management typologie basée sur II de cadre /concept 
les capacités des TI différentes 
dans le secteur de organisation 
l'industrie des s 
services financiers 
Nambisan, MIS Quarterly 1999 Développer une Directeurs Développement 
Agarwal et taxonomie séniors de de cadre /concept 
al. conceptuelle d'actions différentes 
de design industries 
organisationnel 
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Schmidt, Journal of 200\ Développer une liste Gestionnaire Développement 
Lyytinen et Management classées de facteurs s de projets de cadre /concept 
al. Infonnation de risque communs logiciels de 
Systems pour les projets HK - US et 
logiciels ainsi que la Finlande 
fondation théorique 
sur le thème de la 
gestion des risques de 
projets SI 
Viehland et Proceedings 2002 Compiler un Experts Prévision et 
Hughes in the Eight classement d'une liste académiques identification/pri 
Americas de 12 scénarios future et industriels orisation 
Conference on relatifs au succès du d'enjeux 
Infonnation WAP (Wireless 
Systems, Application Protocol) 
Dallas 
2.2.2 Types d'application de la méthode Delphi 
Tel que mentionné ci-haut, la méthode Delphi a été utilisée dans bon nombre 
de domaines, et ce afin de réaliser deux objectifs distincts: 
a- Prévision et identification/priorisation d'enjeux 
Ce type d'application de la méthode Delphi a pour objectif la création d'une liste 
d'éléments classés autour d'une problématique donnée. Par exemple, Brancheau, Janz 
et al. (1996) visent à identifier, à travers leur étude, les enjeux les plus critiques 
auxquels les exécutifs en SI feront face dans les années à venir au même titre que 
Hayne et Pollard (2000) qui ont pour objectif d'identifier les enjeux critiques en SI 
pour les cinq prochaines années. Lorsque la majorité de ces études mettent en avant 
l'atteinte d'un consensus d'experts (Brancheau, Janz et al. (1996), Czinkota et 
Ronkainen (1997), Hayne et Pollard (2000), Kendall, Kendall et al. (1992), Lai et 
Chung (2002), Lee et Anderson (2006)), des études comme celle de Kendall, Kendall 
et al. (1992) mettent en valeur leur divergence d'opinion afin de développer un 
ensemble d'alternatives de futurs scénarios. 
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b- Développement de cadres/concepts 
Ce type d'application de la méthode Delphi est plus fréquent dans le contexte de 
sujets de recherche complexes ou pour lesquels peu de littérature existe. Dans ce cas, 
les chercheurs collectent les données des experts dans les domaines étudiés afin de 
développer un cadre conceptuel (Bacon et Fitzgerald, 2001 ; Holsapple et Joshi, 
2002 ; Mulligan, 2002 ; Nambisan, Agarwal et al., 1999; Schmidt, Lyytinen et al., 
1997). 
Dans le cadre de ces deux objectifs pnnClpaux, la méthode Delphi peut avoir 
plusieurs sous-objectifs tels que: 
• L'identification du sujet de recherche 
• La spécification de la ou des questions de recherche 
• L'identification d'une perspective théorique de recherche 
• La sélection de variables et génération de propositions 
• L'identification préliminaire de relations causales 
• La définition de construits et création d'un langage commun de discours 
Dans cette présente étude, l'utilisation de la méthode Delphi vise à développer un 
cadre conceptuel autour du thème des ressources et capacités en gestion de projet TI à 
travers l'identification et la priorisation des ressources et capacités les plus 
importantes en gestion de projet TI. 
2.2.3 Aperçu des étapes de la méthode Delphi 
Cette méthode peut prendre différentes fonnes, la plus répandue étant 
certainement celle de type classement et consiste en une série de questionnaires 
subséquents. Le premier questionnaire (annexe B) contient un ensemble de questions 
ouvertes. Le second questionnaire (annexe C) est un questionnaire de validation. Une 
fois les éléments de l'étude validés, le questionnaire suivant en est un de sélection 
(annexe D), s'en suivent des questionnaires de classement (annexes E, F, G, H) 
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jusqu'à l'atteinte d'un consensus d'experts ou lorsqu'une quantité suffisante 
d'information a été échangée (Delbecq, Van de Ven et al., 1975). 
2.3. Vue d'ensemble du projet 
Le projet de recherche dans son ensemble s'est déroulé en 5 étapes, à savoir: 
Définition de la problématique: Cette étape a débuté par l'identification de la
 
problématique de recherche et l'élaboration des questions de recherche suivie par la
 
revue de la littérature.
 
La préparation du terrain: Cette étape a débuté par la sélection des experts
 
participants, puis l'élaboration des questionnaires, leur pré-test ainsi que leur envoi.
 
La collecte des données: Durant cette étape, les questionnaires ont été administrés et
 
saisis dans Excel pour faciliter leur traitement.
 
L'analyse des données: Les réponses ainsi reçues ont été traitées via SPSS et ont été
 
analysées afin de produire les résultats de l'étude.
 
La rédaction: Enfin, durant cette dernière étape, le mémoire a été rédigé.
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Figure 2: Vue d'ensemble du projet de recherche 
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2.4 Sélection des experts participants 
Les étapes réalisées lors de la sélection des experts participants s'alignent sur les 
guidelines de l'étude de Okoli et Pawlowski (2004) et sont expliquées dans les 
suivants: 
2.4.1 Préparation de la liste des nominations 
Cette première étape avait pour objectif principal de générer les catégories 
principales des experts recherchés. 
Avant d'identifier les experts participants, une structure de catégorisation a été créé 
afin de s'assurer d'englober l'ensemble des profils recherchés. Cette liste d'experts 
contient trois catégories: les disciplines, les organisations et la littérature. Ensuite, 
tous les éléments susceptibles d'appartenir à chaque catégorie ont été listés. D'après 
Okoli et Pawlowski (2004) et Delbecq, Van de Ven et al. (1975), il est important, à 
cette étape de rester haut niveau et de ne surtout pas citer de nom d'expert. 
2.4.2 Population de la liste des nominations 
Une fois la liste des nominations complétée, nous avons ajouté à cette liste des 
noms d'experts faisant partie du réseau de l'équipe de recherche. 
2.4.3 Nomination de participants additionnels 
Il a été demandé par la suite aux experts participants de référer à d'autres 
experts qu'ils jugeraient aptes à participer à l'étude (effet boule de neige). Des 
infonnations sur l'étude leur ont été fournies, telles que le contexte de l'étude, la 
durée, le nombre de questionnaires ou les profils recherchés. Puis, il a été demandé à 
chaque expert de faire parvenir un CV ou une biographie afin de rassembler ses 
infonnations professionnelles et de détenniner ses qualifications. Par exemple, le type 
d'infonnation pertinente rassemblée incluaient le nombre d'années d'expérience, le 
nombre de publications (pour les académiciens), le nombre de projets réalisés, le 
budget de ces projets, etc. 
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2.4.4 Classement des experts par qualification 
Une fois l'ensemble des informations recueillies sur les participants potentiels, les 
qualifications des experts ont été comparées afin de les classer par priorité 
d'invitation à l'étude. Après avoir été classé dans la catégorie appropriée, chaque 
membre de l'équipe de recherche classe les experts par degré de qualification. Par la 
suite, les listes ainsi produites ont été réconciliées en deux listes (académiciens et 
professionnels) d'invitation. 
2.4.5 Invitation des expelis à l'étude 
Chaque liste correspond à un panel contenant entre 10 et 18 participants où, au 
moins la moitié des membres ont une expertise directe en gestion de projet TI. Ceci 
permet d'avoir deux perspectives: interne et externe au sujet. Le panel académique 
contenait 11 experts et le panel professiolUlel 23 experts. Les experts professiolUlels 
ont été choisis de manière à avoir une contribution de différents milieux et contextes 
professiolUlels. Le panel englobait des professiolUlels issus autant du milieu du 
service-conseil, que du domaine des banques et des finances, du milieu industriel et 
surtout du milieu des TI. Chaque paneliste a été individuellement contacté afm de 
clarifier l'investissement requis par l'étude. Une limite de 6 questiolUlaires sur une 
durée de 3 mois a néanmoins été imposée. Chaque questiolUlaire nécessitant 15 à 30 
minutes pour y répondre. Les questionnaires sont électroniques, réalisés à travers le 
Web et ils ont été envoyés à des dates prédéterminées. Un exemple d'invitation est 
présenté en alUlexe A. 
2.5 Collecte de données et méthode d'analyse 
2.5.1 Mécanisme d'administration des questionnaires 
Les questionnaires Delphi ont été administrés par voie couniel et site Web. 
D'après Delbecq, Van de Ven et al. (1975), la durée moyenne d'une étude Delphi 
varie entre 45 jours et 5 mois. Notre étude a duré 3 mois. Les questionnaires n'étant 
- ---
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pas anonymes, il a été possible en tout temps d'identifier les experts n'ayant pas 
répondu et les relancer par courriel ou par téléphone jusqu'à collecter leurs réponses. 
L'avantage d'une telle approche comparée à une méthode par courrier ou par fax est 
tel qu'il réduit les délais d'attente entre chaque questionnaire. 
Les questionnaires électroniques ont été envoyés à intervalles réguliers, chaque 
questionnaire ne pouvant être envoyé à moins que son prédécesseur ne soit complété 
par l'ensemble des participants à moins qu'ils aient signifié leur désir d'abandonner 
l'étude. 
Tel que souligné par Okoli et Pawlowski (2004), une démarche Delphi étant plus 
exigeante en terme de temps pour les experts participants qu'un questionnaire 
classique, la durée des questionnaires a rigoureusement été limitée afin qu'ils ne 
dépassent jamais 30 minutes. Cette information a été clairement communiquée et 
respectée tout au long de l'étude. De plus, en cas de non atteinte de consensus, il a été 
décidé de limiter le nombre de questionnaires à six (6) tel qu'illustré à la figure 3. Les 
prochaines sections présentent en détails chacun des questionnaires. 
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Figure 3: Séquence des questionnaires de l'étude Delphi 
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2.5.2 Questionnaire 1 - Identification des ressources/capacités 
importantes en GP TI 
L'objectif du premier questionnaire (annexe B) est d'identifier l'ensemble des 
ressources et capacités importantes en gestion de projet TI. Ce questionnaire a été 
envoyé à 34 experts. 19 experts du panel professionnel et Il experts du panel 
académique y ont répondu pour un total de 30 répondants. 
Le premier questionnaire comprenait les 5 parties suivantes: 
•	 Introduction 
•	 Projet de recherche, expliquant le contexte de l'étude, la problématique et le 
travail accompli en amont du questionnaire. 
•	 Étapes de l'étude, expliquant la procédure Delphi détaillée étape par étape. 
•	 Premier questionnaire 
• Remerciement et coordonnées 
Tel que recommandé par Schmidt (1997), chaque expert a du identifier au moins six 
ressources ou capacités, qui, selon lui sont importantes en gestion de projet TI. De 
plus, il lui est demandé d'expliquer chaque élément par une phrase ou deux et ce, 
dans un double objectif. Premièrement, ces explications permettent de comprendre et 
de réconcilier les divers éléments cités. Deuxièmement, elles aident à classifier les 
ressources et capacités dans les catégories appropriées. 
2.5.3 Questionnaire 2 - Validation des ressources/capacités importantes 
en GPTI 
Dans le second questionnaire (annexe C), les experts ont reçu la liste des 
éléments consolidés des ressources/capacités en gestion de projet TI cités à l'étape 1 
et groupées par catégorie pour validation. L'objectif du second questionnaire est de : 
1) Vérifier que les ressources/capacités identifiées par l'ensemble des experts 
dans le premier questionnaire ont correctement été interprétées 
2) Vérifier et raffiner (au besoin) les trois catégories de ressources/capacités 
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proposées: en gestion de projet, en TI et organisationnelles 
Ce questionnaire a également été envoyé à 30 experts. 19 experts du panel 
professionnel et Il experts du panel académique y ont répondu pour un total de 30 
répondants. 
À ce stade, il a été possible pour les experts de suggérer des ressources/capacités en 
gestion de projet TI additionnelles qu'ils n'avaient pas inclus dans le premier 
questionnaire. De plus, chaque élément de la liste comportait une définition afin de 
vérifier la compréhension commune de l'ensemble des participants. 
Les réponses issues du second questionnaire ont servi à raffiner les noms et catégories 
des éléments de l'étude. Sans cette phase de validation, comme l'affirme Schmidt 
(1997: p. 769) «il n'y a pas de justification qu'une liste valide et consolidée ait été 
produite» 
Les quatre parties suivantes ont été inclues dans le second questionnaire: 
• Introduction 
• Second questionnaire: 
a. Catégorie 1: Ressources/Capacités en gestion de projet 
b. Catégorie 2: Ressources/Capacités en TI 
c. Catégorie 3: Ressources/Capacités organisationnelles 
• Ressources/Capacités additionnelles en gestion de projet TI 
• Remerciements, coordonnées et prochaines étapes 
Dans les deux prochaines phases, les experts ont été considérés par panel car 
notre objectif est de comprendre l'importance des ressources/capacités identifiées en 
se basant sur les différentes perspectives des deux panels de répondants. 
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2.5.4 Questionnaire 3 - Sélection des ressources/capacités les plus 
importantes GP TI 
Le troisième questionnaire (annexe D) présentait aux experts la liste consolidée 
des ressources/capacités en gestion de projet TI afin qu'ils sélectionnent les 10 
éléments (au moins) les plus importants (qui exercent une influence sur la 
perfonnance en gestion de projet TI). Les éléments ont été aléatoirement distribués 
pour réduire les risques de biais. Les réponses ont été analysées par panel et les 
éléments retenus sont ceux sélectionnés par au moins 50% des répondants de chaque 
panel. 
Ce questionnaire a été envoyé à 30 experts. 18 experts du panel professionnel et 10 
experts du panel académique y ont répondu pour un total de 28 répondants. 
2.5.5 Questionnaire 4 - Classement des ressources/capacités importantes 
en GP TI 
Dans le quatrième questionnaire (annexes E et F), chaque expert a dû spécifier 
dans quelle mesure les ressources et capacités en gestion de projet TI sont valorisable, 
rare et inimitable sur une échelle de 1 à 10. De plus, le questionnaire a demandé aux 
experts des commentaires justifiant ou expliquant leur choix (Okoli et Pawlowski, 
2004). 
Ce questionnaire a été envoyé à 28 experts. 16 experts du panel professionnel et 8 
experts du panel académique y ont répondu pour un total de 24 répondants. 
2.5.6 Questionnaire 5 - Classement des ressources/capacités importantes 
en GP TI 
Suite aux résultats du questionnaire 4, et en absence d'un consensus sur les 
ressources et capacités les plus importantes en gestion de projet, le questionnaire 5 
(annexes G et H) a été envoyé aux experts en leur demandant de réévaluer leur 
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réponses en fonction des réponses du groupe. Chaque expert s'est vu remettre ses
 
propres réponses ainsi que celles de son groupe.
 
Ce questioIUlaire a été envoyé à 24 experts. 14 experts du panel professioIUlel et 5
 
experts du panel académique y ont répondu pour un total de 19 répondants.
 
2.6 Évolution de la participation 
Comme préalable aux résultats de l'étude, une analyse de l'évolution du taux de 
participation a été effectuée. Le tableau VII ainsi que la figure 4 illustrent l'évolution 
du nombre d'experts participants tout au long de l'étude. 
Ces tableaux et figure montrent une tendance stable durant les 3 premIers 
questioIUlaires puis une chute du nombre de participants dans les deux derniers 
questioIUlaires. L'investissement temporel conséquent exigé de la part des répondants 
semble être la raison principale d'une telle évolution. 
Tableau VII : Évolution du nombre d'experts participants par questionnaire 
Questionnaires 1 2 3 4 5 
ProfessioIUlels 19 19 18 16 14 
-
Académiciens Il Il 10 8 5 
TOTAL 30 30 28 24 19 
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Figure 4: Évolution du nombre d'experts participants par questionnaire 
CHAPITRE III : RÉSULTATS 
Comme discuté au chapitre précédent, cette recherche a requis l'utilisation d'une 
méthode Delphi effectuée auprès de deux groupes d'experts issus des communautés 
académique et professionnelle de la gestion de projet TI. Ce chapitre présente les 
résultats probants obtenus dans le cadre de cette étape, questionnaire après 
questionnaire suivant la séquence présentée au chapitre méthodologie. 
3.1 Premier questionnaire: Liste initiale des ressources et 
capacités 
Au cours de la première étape de la méthode Delphi, 34 experts dans le domaine 
de la gestion de projet TI ont été interrogés: Il experts académiques et 23 experts 
professionnels. 
Les 30 experts ayant répondu à ce questionnaire, ont tous identifié et décrit au moins 
six (6) ressources ou capacités, qui, selon eux, sont importantes en gestion de projet 
TI. Afin de synthétiser les 204 réponses obtenues par un total de 30 experts, les 
réponses similaires ont été éliminées ou fusionnées pour arriver à un total de 39 
ressources et capacités importantes en gestion de projet TI. Par exemple, tous les 
éléments cités reliés au budget du projet, aux ressources financières ou au capital 
financier ont été fusionné comme étant l'élément« Capital financier». Tous les 
éléments cités reliés aux caractéristiques, aux aptitudes, aux compétences, au 
leadership du gestionnaire ou chargé de projet correspondent à l'élément 
« Compétences du gestionnaire de projet ». 
Tableau VIII: Résultats préliminaires du questionnaire 1 
Ressource / Capacité Nombre de répondants Pourcentage / Nombre 
avant cité l'élément répondants 
A B 
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Equipe de projet 30 100% 
Connaissances 1 1 19 63.33% 
Capital financier 1 15 50.00% 
Culture organisatiOlmelle 14 46.67% 
Système de gestion de proiet 13 43.33% 
Gestionnaire de projet 9 30.00% 
Capacité communicationnelle - communication 8 26.67% 
Gestion des parties prenantes 8 26.67% 
Gestion des bénéfices 7 23.33% 
Alignement stratégique 6 20.00% 
Capacité de changement 6 20.00% 
Suivi et contrôle 6 20.00% 
Support de la haute direction 6 20.00% 
Infrastructure et outils 5 1 16.67% 
Sponsor 5 16.67% 
Capacité d'intégration 4 1 13.33% 
Gestion changement 4 13.33% 
Gestion des connaissances 4 13.33% 
Gestion des ressources humaines 4 13.33% 
Amélioration continue / Innovation 3 10.00% 
Analyse d'affaires 3 10.00% 
Objectifs clairs 3 10.00% 
Structure organisationnelle 3 10.00% 
Equipement 2 6.67% 
Gouvernance / Portefeuille 2 6.67% 
Vision et leadership 2 6.67% 
Assurance qualité 1 3.33% 
Bureau de proiet 1 3.33% 
Capacité financière 1 3.33% 
Choix de technologie 1 3.33% 
Délais 1 3.33% 
Actif organisationnel 1 3.33% 
Environnement technique 1 3.33% 
Exploitation de la technologie 1 1 3.33% 
Gestion des contrats 1 3.33% 
Gestion des risques [ 1 3.33% 
Gestion du contenu 1 3.33% 
Marque de commerce 1 3.33% 
Résolution de problèmes 1 3.33% 
TOTAL 204 
Nombre de répondants: 30. 
Pourcentage / Nombre répondants (B) = Nombre de répondants ayant cité l'élément (A) /Nombre total de 
répondants (30). 
Le tableau VIII illustre la liste des ressources et capacités mentionnées par l'ensemble 
des experts. Chaque élément du tableau est accompagné de deux attributs: un 
compte, qui mesure combien de fois chaque élément a été cité et un pourcentage de 
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citation par rapport au nombre de répondants total (30). Afin d'éclaircir les notions 
présentées au tableau VIII, les éléments ont été reformulés et catégorisés en trois 
groupes, tel qu'illustré au tableau IX: 
• Ressources et capacités en gestion de projet (21) 
• Ressources et capacités en TI (7) 
• Ressources et capacités organisationnelles (12) 
Tableau IX : Ressources et capacités importantes en gestion de projet présentées 
au questionnaire 2 
Catégorie Nom 
Ressources et Connaissances et compétences 
capacités en en gestion de projet de l'équipe 
gestion de projet de projet 
Motivation de l'équipe de projet 
Communication entre les 
membres de l'équipe de projet 
Formation en gestion de projet 
de l'équipe de projet 
Connaissances et compétences 
du gestionnaire cie projet 
Objectifs de projet clairs 
Alignement stratégique des 
projets 
Gestion de portefeuille de projets 
Bureau de projet 
Capital financier 
Gestion des bénéfices de projet 
Gestion des délais 
Définition
 
Les compétences et connaissances en
 
gestion de projet des ressources humaines
 
impliquées dans les projets.
 




La communication efficace entre les
 
membres de l'équipe de projet.
 
La formation en gestion de projet des
 








L'identification d'objectifs de projet clairs.
 
L'alignement des projets Tl avec la
 
stratégie d'affaires de l'organisation.
 
Le processus assurant que l'ensemble des 
projets s'alignent avec la capacité et la 
stratégie de l'organisation à les réaliser. 
L'unité organisationnelle chargée de 
centraliser et de coordonner la gestion de 
projet qui relève de son domaine. 
Le capital financier requis pour réaliser les 
projets. 
1 Le processus d'indentification des bénéfices 
et des personnes responsables de ces 
bénéfices tôt dans la vie des projets et le 
suivi de leur réalisation post-projets. 
La gestion du temps alloué pour réaliser les 
projets. 
55 
Gestion des parties prenantes	 La compréhension des besoins des parties 
prenantes ainsi que leur gestion. 
Sponsor	 La gouvernance appropriée de chaque 
1 projet par un sponsor. 
Gestion des risques L'évaluation des risques de projets et la 
mise en place de stratégies de contrôle et de 
mitigation. 
Gestion du changement Le processus de gestion du changement. 
Assurance qualité de la solution L'orientation de l'assurance qualité vers le 
implantée/développée	 produit et non le processus. 
Gestion des contrats -La négociation de contrats satisfaisants 
l'application des clauses. 
Système de gestion de projet	 L'ensemble des outils, techniques, 
méthodologies et procédures en gestion de 
projet. 
Système d'information en gestion ; Outil informatique de gestion de projet. 
de projet 1 
Système de suivi et de contrôle Le système de suivi de l'ensemble des 
de projet projets fournissant une information 
pertinente et à iour. 
Ressources et Connaissances et compétences Les connaissances et compétences en TI 
capacités en TI en TI de l'équipe de projet des ressources humaines impliquées dans 
les projets. 
Formation en TI de l'équipe de La formation technologique des ressources 
projet humaines impliquées dans les projets. 
Résolution de problèmes	 La résolution de situations techniques non 
techniques	 prévues dans le cadre de projets tout en 
respectant les limites des projets ou en les 
renégociant. 
Matériel TI	 L'ensemble des ressources informatiques 
matériels de l'entreprise telles que les 
ordinateurs et les équipements de 
télécommunication. 
Logiciels	 L'ensemble des ressourcés informatiques 
logicielles de l'organisation telles que les 
systèmes d'exploitation, les applications et 
outils informatiques. 
Choix de la bonne technologie	 La sélection d'une technologie fiable, 
performante et compatible avec la structure 
existante. 
Environnement informatique de L'environnement informatique de 
développement/test développement/test capable de reproduire 
efficacement la réalité de production. 
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Ressources et Culture organisationnelle Les valeurs, nonnes, convictions et attentes 
capacités que partagent les ressources humaines, les 
organisationnelles politiques et procédures internes, la 
perception des relations d'autorité ainsi que 
l'éthique du travail au sein de l'organisation. 
Connaissances Les connaissances qu'ont les employés des 
organisationnelles des employés processus organisationnels, des rôles et 
responsabilités, des forces et faiblesses 
ainsi que de la vision organisationnelle. 
Gestion des connaissances	 Le processus organisationnel de capture et 
d'échange de connaissances (leçons 
apprises et infonnations historiques). 
Développement professionnel	 Le soutien du département des RH au 
des employés	 développement de carrière des ressources 
humaines de l'entreprise (coaching, 
mentorat) . 
Conununication La conununication efficace à tous les 
organisationnelle niveaux de l'organisation, tant au niveau 
fonnel qu'infonnel, interne qu'externe. 
Soutien de la haute direction	 Le leadership effectif de la haute direction. 
Intégration organisationnelle	 La création d'une synergie entre les 
différentes composantes fonctionnelles 
d'une organisation afin d'atteindre les 
objectifs corporatifs. 
Flexibilité organisationnelle	 La flexibilité de l'organisation à s'adapter à 
un contexte et un environnement changeant 
et à accepter ces changements de façon 
fluide. 
Actif organisationnel	 L'ensemble de la documentation, plans, 
pratiques, procédures et directives 
organisationnels, fonnels ou infonnels. 
Amélioration continue et	 L'amélioration continue des processus 
innovation organisationnelle	 organisationnels, l'augmentation de 
l'efficacité des processus en place, la mise 
en place nouveaux outils et de nouvelles 
faç_ons de faire ainsi que l'innovation. 
Type de structure	 Le type de structure organisationnelle 
organisationnelle	 (fonctionnelle, matricielle, par projet). 
Notoriété organisationnelle	 La notoriété de l'organisation. 
3.2 Second questionnaire: Validation et proposition de ressources et 
capacités 
Afin de s'assurer de la compréhension commune de l'ensemble des participants 
de l'étude, le second questiOIUlaire a pour objectif de valider les réponses obtenues au 
1 
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premIer questionnaire aInSI que de proposer des ressources ou capacités 
additionnelles. La liste consolidée présentée au tableau IX a été envoyée à l'ensemble 
des 30 experts pour validation en leur demandant leur accord avec le nom, la 
définition et la catégorie des ressources et capacités identifiées à l'étape précédente. 
30 experts ont répondu à ce questionnaire (19 experts professionnels et Il experts 
académiques). 
Suite au nombre important de commentaires majoritairement liés aux noms des 
éléments de l'étude, ces derniers ont été reformulés afin de fusionner les noms et 
descriptions en une liste finale de ressources et capacités importantes en gestion de 
projet TI qui sera utilisée tout au long de l'étude. Le tableau X présente le résultat de 
la synthèse ayant mené à la distribution suivante, pour un total de 38 ressources et 
capacités importantes eri gestion de projet TI : 
• Ressources et capacités en gestion de projet (17) 
• Ressources et capacités en TI (7) 
• Ressources et capacités organisationnelles (14) 
Tableau X : Résultats du questionnaire 2 
Catégorie Nom 
Ressources et La ëapacité d'évaluer les risques de projets et de mettre en place des 
capacités en gestion mesures de réponses adéquates 
de projet La capacité de comprendre et de gérer les besoins, les attentes, les priorités 
et les intérêts des parties prenantes 
La capacité de négocier, de mettre en place, de renouveler et de clore les 
contrats de projets 
1 La capacité d'orienter l'assurance et le contrôle de la qualité des projets vers 
le produit et le processus 
La gouvernance de chaque projet par un commanditaire (c.-à-d., un cadre 
de l'organisation qui assume le lien avec le projet) 
La présence d'un bureau de projet au sein de l'organisation 
Le capital financier disponible pour réaliser les projets 
Les connaissances et compétences du gestionnaire de projet 
Les connaissances et compétences en gestion de projet des membres 
pertinents de l'équipe de projet 
Les habiletés de communication des membres de l'équipe de projet 
Les investissements dans la formation en gestion de projet des membres de 
l'équipe de projet 
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L'habileté de l'équipe de projet à gérer l'envergure et les demandes de 
changement des proiets 
L'habileté de l'équipe de projet à gérer les délais de projets 
L'habilité de l'équipe de projet à exprimer et à documenter des objectifs de 
projets clairs et mesurables 
L'utilisation adéquate de systèmes d'information de gestion de projet 
supportant les techniques, méthodes et procédures de gestion de projet 
L'utilisation adéquate d'un système de gestion de projet (c.-à-d., l'ensemble 
des outils, techniques, méthodologies et procédures en gestion de projet) 
L'utilisation adéquate d'un système d'évaluation et de suivi des activités et 
des livrables de l'ensemble de projets 
Ressources et La capacité de l'organisation à attirer et conserver des ressources 
capacités performantes 
organisationnelles	 La capacité de l'organisation à améliorer ses processus organisationnels et à 
innover 
La capacité de l'organisation à aligner ses projets TI à sa stratégie et ses 
objectifs d'affaires ainsi Qu'à sa capacité à les réaliser 
La capacité de l'organisation à capturer et à échanger les connaissances 
acquises 
La capacité de l'organisation à communiquer l'information à tous les 
niveaux, tant formel Qu'informel, interne Qu'externe 
La capacité de l'organisation à identifier, suivre et mesurer l'atteinte des 
bénéfices de projets 
La capacité de l'organisation à intégrer et à créer une synergie entre ses 
différentes composantes fonctionnel1es 
La capacité de l'organisation à mobiliser les équipes des projets 
La culture organisationnel1e (c.-à-d., les valeurs, normes, convictions et 
attentes que partagent les ressources humaines, les politiques et procédures 
internes, la perception des relations d'autorité ainsi que l'éthique du travail.) 
La flexibilité de réaction de l'organisation et de sa structure 
organisationnel1e aux changements 
L'actif organisationnel (c.-à-d., la documentation, les plans, les pratiques, 
les procédures et les directives, formels ou informels, au sein de 
l'organisation) 
Le soutien, la participation et la promotion effective des projets par la haute 
direction 
Les connaissances qu'ont les employés des processus organisationnels, des 
rôles et responsabilités ainsi Que de la vision organisationnel1e 
Les investissements dans le développement professionnel des employés 
Ressources et La présence d'un environnement informatique de développement/test en 
capacités en TI	 mesure de reproduire efficacement la réalité de production. 
La sélection d'une technologie fiable, performante, évolutive et compatible 
avec la structure technologique existante en mesure de rencontrer les 
besoins d'affaires 
L'ensemble des ressources informatiques logiciel1es de l'organisation 
L'ensemble des ressources informatiques matériel1es de l'organisation 
Les connaissances et compétences pertinentes en TI des ressources 
humaines TI impliquées dans les projets 
Les investissements dans la formation en TI des ressources humaines TI 
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impliquées dans les projets 
L'habileté des membres de l'équipe projet à résoudre les problèmes 
techniques 
3.3 Troisième questionnaire: Sélection des ressources et capacités 
Pour le troisième questionnaire, il a été demandé aux 30 experts de sélectionner 
les ressources et capacités les plus importantes en gestion de projet TI. Tel que 
mentionné par Okoli et Pawlowski (2004), seuls les éléments mentionnés par 50% 
des experts et plus ont été conservés (soit les réponses citées par au moins 9/18 
experts professionnels et au moins 5/1 0 experts académiques). Les ressources et 
capacités les plus importantes en gestion de projet TI sont présentées au tableau XI 
(académiques) et au tableau XII (professionnels). 
Suite à cette démarche, il apparait que les membres du panel académique aient 
sélectionné 10 ressources/capacités importantes en gestion de projet TI au même titre 
que les membres du panel professionnel (10 ressources/capacités importantes en 
gestion de projet TI), les deux listes étant différentes d'un panel à un autre. Ces 
ressources et capacités sont celles dont le pourcentage de réponses est supérieur à 
50% (délimitées par la ligne en gras dans les tableaux XI et XII). 
Tableau XI : Résultats du questionnaire 3 du panel académique 
Ressource/Capacité Nombre %de 
de réponse 
réponses s 
2 - La capacité de comprendre et de gérer les besoins, les attentes, les 10 100.0% 
priorités et les intérêts des parties prenantes 
20 - La càpacité de l'organisation à aligner ses projets TI à sa stratégie et ses 8 80.0% 
objectifs d'affaires ainsi qu'à sa capacité à les réaliser 
29 - Le soutien, la participation et la promotion effective des projets par la 8 80.0% 
haute direction 
1 - La capacité d'évaluer les risques de projets et de mettre en place des 7 70.0% 
mesures de réponses adéquates 
12 - L'habileté de l'équipe de projet à gérer l'envergure et les demandes de 7 70.0% 
changement des projets 
30 - Les connaissances qu'ont les employés des processus organisationnels, 7 70.0%1 Ildes rôles et responsabilités ainsi que de la vision organisationnelle
 
5 - La gouvernance de chaque projet par un commanditaire (c.-à.-d., un 6 1 60.0%
1 
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cadre de l'organisation qui assume le lien avec le projet) 
14 - L'habilité de l'équipe de projet à exprimer et à documenter des objectifs 6 60.0% 
de projets clairs et mesurables 
22 - La capacité de l'organisation à communiquer l'information à tous les 6 60.0% 
niveaux, tant formel qu'informel, interne qu'externe 
8 - Les connaissances et compétences du gestionnaire de projet 5 50.0% 
4 - La capacité d'orienter l'assurance et le contrôle de la qualité des projets 4 40.0% 
vers le produit et le processus 
9 - Les connaissances et compétences en gestion de projet des membres 4 40.0% 
pertinents de l'équipe de proiet 
10 - Les habiletés de communication des membres de l'équipe de projet 4 40.0% 
18 - La capacité de l'organisation à attirer et conserver des ressources 4 40.0% 
performantes 
23 - La capacité de l'organisation à identifier, suivre et mesurer l'atteinte des 4 40.0% 
bénéfices de projets 
28 - L'actif organisationnel (c.-à-d., la documentation, les plans, les 4 40.0% 
pratiques, les procédures et les directives, formels ou informels, au sein de 
l'organisation) 
7 - Le capital financier disponible pour réaliser les projets 3 30.0% 
13 - L'habileté de l'équipe de projet à gérer les délais de projets 3 30.0% 
16 - L'utilisation adéquate d'un système de gestion de projet (c.-à-d., 3 30.0% 
l'ensemble des outils, techniques, méthodologies et procédures en gestion de 
projet) 
17 - L'utilisation adéquate d'un système d'évaluation et de suivi des activités 3 30.0% 
et des livrables de l'ensemble de projets 
25 - La capacité de l'organisation à mobiliser les équipes des projets 3 30.0% 
26 - La culture organisationnelle (c.-à-d., les valeurs, normes, convictions et 3 30.0% 
attentes que partagent les ressources humaines, les politiques et procédures 
intemes, la perception des relations d'autorité ainsi que l'éthique du travail.) 
3 - La capacité de négocier, de mettre en place, de renouveler et de clore les 2 20.0% 
contrats de projets 
24 - La capacité de l'organisation à intégrer et à créer une synergie entre ses 2 20.0% 
différentes composantes fonctionnelles 
27 - La flexibilité de réaction de l'organisation et de sa structure 2 20.0% 
organisationnelle aux changements 
33 - La sélection d'une technologie fiable, performante, évolutive et 2 20.0% 
compatible avec la structure technologique existante en mesure de 
rencontrer les besoins d'affaires 
34 - L'ensemble des ressources informatiques logicielles de l'organisation 2 20.0% 
36 - Les connaissances et compétences pertinentes en TI des ressources 2 20.0% 
humaines TI impliquées dans les projets 
38 - L'habileté des membres de l'équipe projet à résoudre les problèmes 2 20.0% 
techniques 
Il - Les investissements dans la formation en gestion de projet des membres 1 10.0% 
de l'équipe de proiet 
15 - L'utilisation adéquate de systèmes d'information de gestion de projet 1 10.0% 
supportant les techniques, méthodes et procédures de gestion de projet 
32 - La présence d'un environnement informatique de développement/test en J 10.0% 
mesure de reproduire efficacement la réalité de production. 
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35 - L'ensemble des ressources informatiques matérielles de l'organisation 1 10.0% 
37 - Les investissements dans la formation en TI des ressources humaines TI 1 10.0% 
impliquées dans les projets 
6 - La présence d'un bureau de projet au sein de l'organisation 0 0.0% 
19 - La capacité de l'organisation à améliorer ses processus organisationnels 0 0.0% 
et à innover 
21 - La capacité de l'organisation à capturer et à échanger les connaissances 0 0.0% 
acquises 
31 - Les investissements dans le développement professionnel des employés 0 0.0% 
Nombre d'experts: 10 
Tableau XII : Résultats du questionnaire 3 du panel professionnel 




2 - La capacité de comprendre et de gérer les besoins, les attentes, les priorités 13 72.2% 
et les intérêts des parties prenantes 
1 - La capacité d'évaluer les risques de projets et de mettre en place des 
mesures de réponses adéquates 
20 - La capacité de l'organisation à aligner ses projets TI à sa stratégie et ses 
objectifs d'affaires ainsi qu'à sa capacité à les réaliser 
7 - Le capital financier disponible pour réaliser les projets 
12 - L'habileté de l'équipe de projet à gérer l'envergure et les demandes de 
changement des projets 
5 - La gouvernance de chaque projet par un commanditaire (c.-à.-d., un cadre 
de l'organisation qui assume le lien avec le projet) 
8 - Les connaissances et compétences du gestionnaire de projet 
10 - Les habiletés de communication des membres de l'équipe de projet 
14 - L'habilité de l'équipe de projet à exprimer et à documenter des objectifs 
de projets clairs et mesurables 
29 - Le soutien, la participation et la promotion effective des projets par la 
haute direction 
16 - L'utilisation adéquate d'un système de gestion de projet (c.-à-d., 
l'ensemble des outils, techniques, méthodologies et procédures en gestion de 
projet) 
27 - La flexibilité de réaction de l'organisation et de sa structure 
organisationnelle aux changements 
33 - La sélection d'une technologie fiable, performante, évolutive et 
compatible avec la structure technologique existante en mesure de rencontrer 
les besoins d'affaires 
36 - Les connaissances et compétences pertinentes en TI des ressources 
humaines TI impliquées dans les projets 
9 - Les connaissances et compétences en gestion de projet des membres 
pertinents de l'équipe de projet 
4 - La capacité d'orienter l'assurance et le contrôle de la qualité des projets 
vers le produit et le processus 



















18 - La capacité de l'organisation à attirer et conserver des ressources 
performantes 
22 - La capacité de l'organisation à communiquer l'information à tous les 
niveaux, tant formel qu'informel, interne qu'externe 
25 - La capacité de l'organisation à mobiliser les équipes des projets 
15 - L'utilisation adéquate de systèmes d'information de gestion de projet 
supportant les techniques, méthodes et procédures de gestion de projet 
26 - La culture organisationnelle (c.-à-d., les valeurs, normes, convictions et 
attentes que partagent les ressources humaines, les politiques et procédures 
internes, la perception des relations d'autorité ainsi que l'éthique du travail.) 
32 - La présence d'un environnement informatique de développement/test en 
mesure de reproduire efficacement la réalité de production. 
3 - La capacité de négocier, de mettre en place, de renouveler et de clore les 
contrats de projets 
6 - La présence d'un bureau de projet au sein de l'organisation 
17 - L'utilisation adéquate d'un système d'évaluation et de suivi des activités 
et des livrables de l'ensemble de projets 
21 - La capacité de l'organisation à capturer et à échanger les connaissances 
acquises 
23 - La capacité de l'organisation à identifier, suivre et mesurer l'atteinte des 
bénéfices de projets 
24 - La capacité de l'organisation à intégrer et à créer une synergie entre ses 













~ r 3 16.7% 
3 16.7% 
3 16.7% 
28 - L'actif organisationnel (c.-à-d., la documentation, les plans, les pratiques, 2 11.1% 
les procédures et les directives, formels ou informels, au sein de 
l'organisation) 
30 - Les connaissances qu'ont les employés des processus organisationnels, 2 11.1% 
des rôles et responsabilités ainsi que de la vision organisationnelle 
31 - Les investissements dans le développement professionnel des employés 2 11.1% 
34 - L'ensemble des ressources informatiques logicielles de l'organisation 2 11.1% 
38 - L'habileté des membres de l'équipe projet à résoudre les problèmes 2 11.1% 
techniques 
19 - La capacité de l'organisation à améliorer ses processus organisationnels 5.6% 
et à innover 
37 - Les investissements dans la formation en TI des ressources humaines TI 5.6% 
impliquées dans les projets 
II - Les investissements dans la formation en gestion de projet des membres 0 0.0% 
de l'équipe de projet 
35 - L'ensemble des ressources informatiques matérielles de l'organisation 0 0.0% 
Nombre d'experts : 18 
3.4 Quatrième questionnaire: Classement des ressources et capacités 
Afin de déterminer l'importance des ressources et capacités en gestion de projet 
TI sélectionnées à l'étape précédente, la notion d'attribut des ressources et capacités a 
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été introduite. En effet, comme mentionné dans la revue de littérature, une ressource 
ou capacité n'a d'intérêt pour une organisation que si elle est valorisable, rare et 
inimitable. Il a donc été demandé aux experts de classer les ressources et capacités 
par ordre de valeur, ordre de rareté et ordre d'inimitabilité. À l'issue de ce 
questionnaire, le degré d'accord entre les experts de chaque panel était faible pour 
l'ensemble des trois attributs, tel qu'illustré au tableau XIII. L'unique élément dont 
l'accord est presque modéré est la valeur pour le panel académique, l'ensemble des 
autres éléments pour les deux panels indique un niveau d'accord très faible. Les 
coefficients de Kendall (formule présentée à la figure 5), indicateurs de consensus, ne 
dépassent pas 0.481, ce qui indique un faible niveau d'accord. Schmidt (1997) 
présente l'interprétation du coefficient de Kendall comme suit: 
W < 0.1 - Accord très faible 
W < 0.3 - Accord faible 
W < 0.5 - Accord modéré 
W < 0.7 - Accord fort 
W < 0.9 - Accord exceptionnellement fort 
Le consensus d'experts n'étant pas atteint, un cinquième questionnaire a été envoyé 
afin d'atteindre cet objectif. 
Fonnule du Coefficient de concordance de Kendall. W 
Avec Rj =somme de chaque coloune (somme des rangs)
 
k = nombre de classement effectués
 
n= nombre d'élémeuls à classer
 
S= SOlllme des canés des écarts enh'e chaque Rj et le moyenue du Rj
 
Figure 5: Formule du coefficient de Kendall W 
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Tableau XIII: Résultats du questionnaire 4 
Valeur Rareté Inimitabilité 
Académique 1 N 8 7 7 
Kendall's W 0.481 0.143 0.308 
Chi-Square 34.636 8.984 19.395 
Df 9 9 9 
Asymp.Sig 0 0,439 0,022 
Professionnels N 16 16 16 
i Kendall's W 0.180 0.225 0.037 
Chi-Square 25.923 32.359 5.359 
Df 9 9 9 
As m .Si 0.002 0 0.802 
3.5 Cinquième questionnaire: Classement des ressources et capacités 
À cette étape, chaque expert a reçu ses réponses au questionnaire précédent ainsi 
que les réponses de son groupe afin qu'il réévalue son classement à la lumière de 
l'opinion du groupe. À la suite de ce questionnaire, un fort niveau d'accord a été 
atteint pour l'ensemble des ressources et capacités importantes en gestion de projet tel 
qu'illustré au tableau XIV. Les coefficients de Kendall compris entre 0,515 et 0,733 
indiquent un fort niveau d'accord. 
Tableau XIV: Résultats du questionnaire 5 
Valeur Rareté Inimitabilité 
Académique N 5 5 5 
Kendall's W 0.789 0.744 0.618 
Chi-Square 35.487 33.480 27.807 
df 9 9 9 
Asymp.Sig 0 0 0.001 
Professionnels N 14 14 14 
Kendall's W o.no 0.615 0.711 
Chi-Square 90.748 74.836 89.532 
df 9 9 9 
As m .Si 0 0 0 
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Les ressources et capacités les plus importantes en gestion de projet TI classées par 
ordre de valeur, de rareté et d'inimitabilité sont présentées respectivement dans les 
tableaux XV, XVI et XVII pour le panel académique, et les tableaux XVIII, XIX et 
XX pour le panel professioIll1el. 
Pour le panel académique: 
•	 Le tableau XV illustre les ressources et capacités importantes en gestion de 
projet TI de la plus valorisable à la moins valorisable, la plus valorisable étant 
la capacité de l'organisation à aligner ses projets TI à sa stratégie et ses 
objectifs d'affaires ainsi qu'à sa capacité à les réaliser tandis que la moins 
valorisable est l 'habilité de l'équipe de projet à exprimer et à documenter des 
objectifs de projets clairs et mesurables. 
•	 Le tableau XVI illustre les ressources et capacités importantes en gestion de 
projet TI de la plus rare à la plus commune, la plus rare étant la capacité de 
l'organisation à aligner ses projets TI à sa stratégie et ses objectifs d'affaires 
ainsi qu'à sa capacité à les réaliser tandis que la plus commune est les 
connaissances et compétences du gestionnaire de projet. 
•	 Tableau XVII illustre les ressources et capacités importantes en gestion de 
projet TI de la moins imitable à la plus imitable, la moins imitable étant la 
capacité de l'organisation à aligner ses projets TI à sa stratégie et ses objectifs 
d'affaires ainsi qu'à sa capacité à les réaliser tandis que la plus imitable est la 
gouvernance de chaque projet par un commanditaire. 
Pour le panel professioIll1el : 
•	 Le tableau XVIII illustre les ressources et capacités importantes en gestion de 
projet TI de la plus valorisable à la moins valorisable, la plus valorisable étant 
les le soutien, la participation et la promotion effective des projets par la haute 
direction, tandis que la moins valorisable est les cOIll1aissances qu'ont les 
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employés des processus organisationnels, des rôles et responsabilités ainsi que 
de la vision organisationnelle. 
• Le tableau XIX illustre les ressources et capacités importantes en gestion de 
projet TI de la plus rare à la plus commune, la plus rare étant la capacité de 
comprendre et de gérer les besoins, les attentes, les priorités et les intérêts des 
parties prenantes tandis que la plus commune est les connaissances qu'ont les 
employés des processus organisationnels, des rôles et responsabilités ainsi que 
de la vision organisationnelle. 
• Tableau XX illustre les ressources et capacités importantes en gestion de 
projet TI de la moins imitable à la plus imitable, la moins imitable étant la 
capacité de comprendre et de gérer les besoins, les attentes, les priorités et les 
intérêts des parties prenantes tandis que la plus imitable est la gouvernance de 
chaque projet par un commanditaire. 
Tableau XV : Ressources et capacités importantes en gestion de projet TI de la 
plus valorisable à la moins valorisable - Panel académique 
Ressources/Capacités 
La capacité de comprendre et de gérer les besoins, les attentes, les priorités et les intérêts des parties 
prenantes 
Le soutien, la participation et la promotion effective des projets par la haute direction 
La gouvernance de chaque projet par un commanditaire (c.-à.-d., un cadre de l'organisation qui 
assume le lien avec le proiet) 
Les connaissances et compétences du gestionnaire de projet 
La capacité d'évaluer les risques de projets et de mettre en place des mesures de réponses adéquates 
La capacité de l'organisation à communiquer ['information à tous les niveaux, tant formel 
Qu'informel, interne qu'externe 
Les connaissances qu'ont les employés des processus organisationnels, des rôles et responsabilités 
ainsi que de la vision organisationnelle 
L'habileté de l'équipe de projet à gérer l'envergure et les demandes de changement des projets 
L'habilité de l'équipe de projet à exprimer et à documenter des objectifs de projets clairs et 
1 mesurables 
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Tableau XVI: Ressources et capacités importantes en gestion de projet TI de la 
plus rare à la plus commune - Panel académique 
Ressources/Capacités
 
La capacité de l'organisation à aligner ses projets TI à sa stratégie et ses objectifs d'affaires ainsi
 
qu'à sa capacité à les réaliser
 
















Le soutien, la participation et la promotion effective des projets par la haute direction
 
La gouvernance de chaque projet par un commanditaire (c.-à.-d., un cadre de l'organisation qui
 
assume le lien avec le projet)
 
L'habileté de l'équipe de projet à gérer l'envergure et les demandes de changement des projets
 
Les connaissances qu'ont les employés des processus organisationnels, des rôles et responsabilités 
ainsi que de la vision organisationnelle 
Les connaissances et compétences du gestionnaire de projet 
Tableau XVII: Ressources et capacités importantes en gestion de projet TI de la 
moins imitable à la plus imitable - Panel académique 
Ressources/Capacités 
La capacité de comprendre et de gérer les besoins, les attentes, les priorités et les intérêts des 
parties prenantes 
Les connaissances qu'ont les employés des processus organisationnels, des rôles et responsabilités 
ainsi que de la vision organisationnelle 
La capacité d'évaluer les risques de projets et de mettre en place des mesures de réponses 
1 adéquates 








Les connaissances et compétences du gestionnaire de projet
 
Le soutien, la participation et la promotion effective des projets par la haute direction
 
L'habileté de l'équipe de projet à gérer l'envergure et les demandes de changement des projets
 
La gouvernance de chaque projet par un commanditaire (c.-à.-d., un cadre de l'organisation qui
 
assume le lien avec le projet)
 
Tableau XVIII: Ressources et capacités importantes en gestion de projet TI de 
la plus valorisable à la moins valorisable - Panel professionnel 
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Ressources/Capacités 
La capacité de l'organisation à aligner ses projets TI à sa stratégie et ses objectifs d'affaires ainsi 
qu'à sa capacité à les réaliser 
La gouvernance de chaque projet par un commanditaire (c.-à.-d., un cadre de l'organisation qui 
assume le lien avec le projet) 
La capacité de comprendre et de gérer les besoins, les attentes, les priorités et les intérêts des parties 
prenantes 
La capacité d'évaluer les risques de projets et de mettre en place des mesures de réponses adéquates 
Les connaissances et compétences du gestionnaire de projet 
La capacité de l'organisation à communiquer l'information à tous les niveaux, tant formel 
qu'informel, interne qu'externe 
L'habilité de l'équipe de projet à exprimer et à documenter des objectifs de projets clairs et 
mesurables 
L'habileté de l'équipe de projet à gérer l'envergure et les demandes de changement des projets 
Les connaissances qu'ont les employés des processus organisationnels, des rôles et responsabilités
 
ainsi que de la vision organisationnelle
 
Tableau XIX: Ressources et capacités importantes en gestion de projet TI de la 
plus rare à la plus commune - Panel professionnel 
Ressources/Capacités 




La capacité de l'organisation à aligner ses projets TI à sa stratégie et ses objectifs d'affaires ainsi
 
qu'à sa capacité à les réaliser 




Le soutien, la participation et la promotion effective des projets par la haute direction
 
L'habileté de l'équipe de projet à gérer l'envergure et les demandes de changement des projets
 
La gouvernance de chaque projet par un commanditaire (c.-à.-d., un cadre de l'organisation qui
 
assume le lien avec le projet) 
La capacité d'évaluer les risques de projets et de mettre en place des mesures de réponses adéquates 
Les connaissances et compétences du gestionnaire de projet 
Les connaissances qu'ont les employés des processus organisationnels, des rôles et responsabilités 
ainsi Que de la vision organisationnelle 
Tableau XX : Ressources et capacités importantes en gestion de projet TI de la 
plus rare à la plus commune - Panel professionnel 
Ressources/Capacités 




La capacité de l'organisation à aligner ses projets TI à sa stratégie et ses objectifs d'affaires ainsi
 
qu'à sa capacité à les réaliser
 




Les connaissances qu'ont les employés des processus organisationnels, des rôles et responsabilités 
ainsi que de la vision organisationnelle 
Les connaissances et compétences du gestionnaire de projet 
La capacité d'évaluer les risques de projets et de mettre en place des mesures de réponses adéquates 
L'habileté de l'équipe de projet à gérer l'envergure et les demandes de changement des projets 
L'habilité de l'équipe de projet à exprimer et à documenter des objectifs de projets clairs et 
mesurables 
La gouvernance de chaque projet par un commanditaire (c.-à.-d., un cadre de l'organisation qui 
assume le lien avec le proiet) 
Pour le panel académique, il apparait que les deux capacités les plus importantes, 
donc celles étant simultanément les plus valorisables, les pius rares et les moins 
imitables sont: 
•	 La capacité de l'organisation à aligner ses projets TI à sa stratégie et ses 
objectifs d'affaires ainsi qu'à sa capacité à les réaliser 
•	 La capacité de comprendre et de gérer les besoins, les attentes, les priorités et 
les intérêts des parties prenantes 
Ces mêmes éléments apparaissent être les plus importants pour le panel 
professionnel, dans une proportion moins grande d'accord néanmoins que pour le 
panel académique. 
CHAPITRE IV : DISCUSSION 
Le chapitre suivant discute les résultats principaux de l'étude et présente par la 
suite les contributions théoriques et pratiques, les limites de l'étude ainsi que les 
perspectives de recherches futures. 
4.1 Discussion des résultats principaux 
Les résultats de chaque questionnaire présentés au chapitre précédent sont 
analysés et discutés, questionnaire par questionnaire: 
4.1.1 Premier questionnaire: Liste initiale des ressources et 
capacités 
À l'issue du premier questionnaire, on constate que les éléments cités par 30% 
et plus des experts sont: 
• L'équipe de projet (cité par 100% des experts) 
• Les connaissances (cité par 63.3% des experts) 
• Le capital financier (cité par 50% des experts) 
• La culture organisationnelle (cité par 46.6% des experts) 
• Le système de gestion de projet (cité par 43.3% des experts) 
• Le gestionnaire de projet (cité par 30% des experts) 
Dans la perspective de la REV, on constate, panni ces éléments, la présence autant de 
ressources/capacités tangibles (ex. capital financier) que de ressources/capacités 
intangibles (ex. connaissances). Ce résultat n'est pas étonnant dans la mesure où la 
gestion de projet reste une discipline nécessitant l'interaction de plusieurs acteurs à 
travers plusieurs sous-processus, utilisant ainsi des actifs autant tangibles tels que les 
ressources financières et le matériel que des actifs intangibles tels que les 
connaissances. C'est l'interrelation, l'intégration et l'agrégation de ces actifs, sous 
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forme de ressources et capacités qui constituent uri avantage concurrentiel potentiel 
pour les organisations. Même si les recherches récentes (Jugdev, Mathur et al.; 2007) 
stipulent que les actifs intangibles auraient plus de potentiel à être source d'avantage 
concurrentiel, les premiers résultats de ce questionnaire ne semblent pas aller dans 
cette direction. 
Dans une perspective de gestion de projet, on constate que l'ensemble de ces 
éléments est pour le moins comparable aux facteurs critiques de succès de projet 
mentionnés dans la revue de littérature. En effet, l'équipe de projet a été cité aussi 
bien par Pinto et Sievin (1989) comme étant le personnel, que par White et Fortune 
(2006), Belassi et Tukel (1996) et Hyvari (2006). De même, le capital financier fait 
référence au budget adéquat mentionné par White et Fortune (2006) ou aux fonds 
adéquats, facteur présenté par Hyvari (2006). La culture organisationnelle et les 
compétences du gestionnaire de projet ont aussi été citées par de nombreuses études 
dont celle de White et Fortune (2006). Enfin, les connaissances et le système de 
gestion de projet, à savoir les outils, techniques, méthodologies et standards en 
gestion de projet ont été mentionnés par Jugdev, Mathur et al. (2007) entre autre. 
Il n'y a donc aucun élément qui va à l'encontre des études en gestion de projet, 
néanmoins le point surprenant d'une telle liste réside dans le fait qu'aucun de ces 
éléments n'a de rapport direct avec les technologies de l'information. Ce qui soulève 
la question de la généricité de la gestion de projet comme étant une démarche 
multidisciplinaire régie par les mêmes principes peu importe le domaine 
d'application. 
4.1.2 Second questionnaire: Validation et proposition de ressources 
et capacités 
La richesse des résultats du second questionnaire a amené à revOIr la 
terminologie et la nomenclature de la liste des ressources et capacités en gestion de 
projet. Le fait intéressant à propos d'une telle nomenclature est qu'elle soit axée en 
termes de capacité, d'habileté et de compétences, ce qui implique des notions 
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d'intangible et qui vient confirmer les hypothèses de la théorie RBV selon laquelle 
les actifs intangibles sont plus importants que les actifs tangibles pour les 
organisations. 
De plus, ce questionnaire ayant servi à la validation des éléments déjà mentionnés, 
nous avons pu remarquer une rigueur beaucoup plus grande du côté académique que 
du côté professionnel. En effet, la majorité des commentaires et suggestions 
provenaient du panel académique et ne portaient pas sur les éléments en eux même 
mais sur leur formulation, leurs attributs et leur définition. Le panel professionnel a 
très peu réagi à ce questionnaire. 
À la fin de l'analyse des résultats de ce questionnaire, il eu des modifications 
mineures aux éléments mais des modifications majeures dans leur nomenclature. 
4.1.3 Troisième questionnaire: Sélection des ressources et capacités 
Pour le troisième questionnaire,. on remarque que parmi les 10 ressources et 
capacités retenues par chaque panel, les 8 éléments suivants sont communs, soit 80% 
d'accord entre les deux panels: 
•	 La capacité d'évaluer les risques de projets et de mettre en place des mesures 
de réponses adéquates 
•	 L'habileté de l'équipe de projet à gérer l'envergure et les demandes de 
changement des projets 
•	 L'habilité de l'équipe de projet à exprimer et à documenter des objectifs de 
projets clairs et mesurables 
•	 La capacité de comprendre et de gérer les besoins, les attentes, les priorités et 
les intérêts des parties prenantes 
•	 La capacité de l'organisation à aligner ses projets TI à sa stratégie et ses 
objectifs d'affaires ainsi qu'à sa capacité à les réaliser 
•	 Le soutien, la participation et la promotion effective des projets par la haute 
direction 
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•	 La gouvernance de chaque projet par un commanditaire (c.-à.-d., un cadre de 
l'organisation qui assume le lien avec le projet) 
• Les connaissances et compétences du gestionnaire de projet 
D'un point de vue théorique, ces résultats sont largement comparables à ceux du 
premier questionnaire, dans la mesure où on remarque la présence autant d'éléments 
tangibles qu'intangibles, assimilable en grande partie aux facteurs critiques de succès 
de projet comme le soutien de la haute direction, la gestion des parties prenantes ou 
les caractéristiques du gestionnaire de projet, à la différence près que certains des 
éléments les plus cités par les experts au premier questionnaire ont été substitués par 
d'autres ressources et capacités. Par exemple, la culture organisationnelle (citée par 
46.6% des experts au premier questionnaire) et le système de gestion de projet (cité 
par 43.3% des experts) disparaissent au profit de la gestion des risques et de la 
gestion du changement. 
Quant aux deux ressources/capacités différentes entre les deux panels, il s'agit de : 
Pour les professionnels: 
•	 Les habiletés de communication des membres de l'équipe de projet 
• Le capital financier disponible pour réaliser les projets 
Pour les académiciens: 
•	 La capacité de l'organisation à communiquer l'information à tous les niveaux, 
tant formel qu'informel, interne qu'externe 
•	 Les connaissances qu'ont les employés des processus organisationnels, des 
rôles et responsabilités ainsi que de la vision organisationnelle 
On peut remarquer à travers ces quatre ressources/capacités que la communication 
reste un élément important qu'elle soit propre aux membres de l'équipe de projet ou à 
l'organisation. Par contre, la différence majeure entre ces deux panels est dans le 
choix du capital financier versus les connaissances des employés. En effet, les 
professionnels privilégient une ressource tangible car elle est à la base des contraintes 
de livraison de projet tandis que les académiciens choisissent un actif intangible sans 
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doute car ceux-ci sont plus prompts à mener à un avantage concurrentiel que les actifs 
tangibles (Jugdev, Mathur et al., 2007). 
4.1.4 Quatrième questionnaire: Classement des ressources et 
capacités 
On peut comprendre, à cette étape, que l'absence de consensus, au sein d'un 
même panel révèle une controverse régnant au sujet de l'étude entreprise. En effet, le 
degré d'accord très faible pour tous éléments autant la valeur, la rareté que 
l'inimitabilité démontrent que, à priori, les avis en gestion de projet TI diffèrent 
grandement. Ce résultat est sans doute relié aux divers courants de pensée présents 
dans cette discipline et aux différents backgrounds et expériences des experts dans ce 
domaine. Par exemple, les deux éléments les plus valorisables pour le panel 
académique étaient l'alignement stratégique et l'importance des parties prenantes 
tandis que les professiOlUlels ont estimés que les compétences du gestionnaire de 
projet et les connaissances des employés étaient plus valorisables. Une analyse d'un 
tel résultat serait de conclure que les académiciens à ce stade sont orientés vers une 
perspective externe au projet tandis que les professionnels se concentrent sur le noyau 
du projet, à savoir les personnes qui y sont impliquées. 
4.1.5 Cinquième questionnaire: Classement des ressources et 
capacités 
La rencontre d'un consensus à l'issue de ce questionnaire peut s'expliquer par 
l'influence de l'opinion du groupe sur l'opinion individuelle. En effet, chaque expert 
ayant consulté l'opinion de son groupe et réévalué ses propres réponses d'après le 
même principe que celui utilisé lors d'un focus groupe, à la différence prés que les 
experts ne sont pas physiquement présent au même emplacement. 
Tel que mentionné dans la partie résultats, il apparaît que les deux capacités les plus 
importantes, donc les plus valorisables, les plus rares et les moins imitables, autant 
pour le panel académique que pour le panel professionnel sont: 
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•	 La capacité de l'organisation à aligner ses projets TI à sa stratégie et ses 
objectifs d'affaires ainsi qu'à sa capacité à les réaliser. 
•	 La capacité de comprendre et de gérer les besoins, les attentes, les priorités et 
les intérêts des parties prenantes. 
Du point de vue de la REY, on constate que les deux éléments les plus importants en 
gestion de projet TI sont des capacités et non des ressources, fait en accord avec les 
hypothèses de cette théorie. Effectivement, c'est l'habilité d'une organisation à 
combiner, intégrer et développer des ressources à travers des processus ou capacités 
qui crée de la valeur ajoutée et contribue au développement d'un avantage 
concurrentiel (Wiklund et Shepherd, 2003). Il fréquent que des projets prometteurs se 
transforment en échec car ils subissent des conflits entre les parties prenantes ou car 
ils ne sont pas alignés à la stratégie de l'organisation qui les déploie. Aujourd'hui, au­
delà de la gestion classique de la triple contrainte, c'est l'orientation du projet envers 
les lignes directrices organisationnelles qui constitue l'un des facteurs clés de succès 
le plus crucial. Il est nécessaire donc de garantir une sélection adéquate lors de 
l'évaluation des projets candidats en considérant leur pertinence. Il faudrait donc 
aborder la gestion de projet dans un contexte cohérent avec la mission 
organisationnelle: le contexte élargi façonné par 'les programmes et les portefeuilles 
de mandats. Dans ces conditions, il est primordial pour les organisations de revenir 
aux éléments fondamentaux de la gestion de portefeuille et se poser la question 
suivante: 
De quelle manière nos projets TI sont-ils reliés à la stratégie de l'organisation et 
comment les gérer de manière à atteindre nos objectifs d'affaires? 
Thomas et Mullaly (2008), dans leur étude investiguant la valeur de la gestion de 
projet, mettent de l'avant une telle capacité à travers la notion «fit ». Cette notion 
dénote de l'alignement des processus implantés dans un contexte organisationnel 
particulier dépendamment de l'orientation organisationnelle et de l'environnement. 
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En d'autres tennes, ce qui est présenté comme la capacité d'alignement stratégique 
dans ce mémoire reflète du degré de cohérence avec lequel un organisation établit un 
contexte de gestion de projet approprié autant à son identité, aux types de projets 
qu'elle gère qu'à son environnement (Thomas et Mullaly, 2008). Afin de générer un 
avantage concurrentiel, ces multiples dimensions devraient avoir un vecteur commun 
sur lequel s'aligneraient les pratiques en gestion de projet. 
La gestion des parties prenantes est quant à elle, devenue une pratique incontournable 
dans les réflexions centrées sur les systèmes de gouvernance des organisations 
menant des projets, TI ou autre. Un projet étant une interface de communication entre 
plusieurs acteurs impliqués dans sa réalisation, il est important pour l'équipe et pour 
le gestionnaire de projet, d'identifier et de gérer ces parties prenantes car en fin de 
compte le succès du projet dépend bien souvent des perceptions de ces dernières. 
Crawford et Cooke-Davies (2008), par exemple, investiguent la question de la 
gouvernance et du support d'un sponsor de projets et de programmes. Cette étude met 
en évidence, empiriquement, l'importance primordiale du rôle du sponsor au succès 
des projets dans la mesure où ce dernier guide et facilite le déroulement des projets. 
Les éléments mentionnés à travers cette étude renvoient souvent aux capacités 
identifiées lors de notre étude Delphi, comme, à titre d'exemple, la capacité de 
l'organisation à communiquer l'infonnation, l'importance du sponsor et du support 
de la haute direction. En d'autres termes, la majorité des capacités citées comme étant 
source d'avantage concurrentiel se rattachent de près ou de loin à la gestion des 
parties prenantes. 
4.2 Contributions théoriques et pratiques 
Un grand nombre d'études dans le domaine des projets TI, autant au niveau de 
l'implantation que du développement, identifient presque toujours les problèmes qui 
nuisent au succès de ces projets, ou les conditions qu'il faudrait mettre en place afin 
de réaliser ce succès (Hartman et Ashrafi, 2002). Ces conditions, souvent nombreuses 
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et coûteuses sont opérationnellement difficiles à réaliser pour les organisations dont 
les ressources ne sont pas illimitées. Néanmoins, peu d'études se sont concentrées sur 
l'identification des éléments les plus importants menant à une meilleure performance 
et donc à fortiori, au développement d'un avantage concurrentiel. En plus d'adresser 
ce point central à la littérature en gestion de projet TI, cette étude examine les 
connections théoriques entre la gestion de projet, les technologies de l'information et 
la théorie de la RBV. 
Théoriquement, les résultats de l'étude lient la gestion de projet TI à une VISIOn 
stratégique, examinée d'un point de vue RBY. Ainsi, elle apporte une vision nouvelle 
sur l'avantage concurrentiel développé grâce à la gestion de projet TI et présente cette 
discipline comme pouvant être un élément stratégique à développer par les 
organisations. En effet, un grand nombre d'organisations considèrent cette discipline 
comme étant opérationnelle au lieu de tactique ou stratégique. Néanmoins, peu 
d'emphase a été mise sur l'importance stratégique de la gestion de projet au succès 
des projets TI. Les résultats de l'analyse de l'étude attirent l'attention sur 
l'importance stratégique de la gestion de projet TI et sur l'importance de certains 
actifs clefs dont les organisations bénéficieraient à développer d'une manière durable. 
La majorité des organisations n'aspirent pas forcément à être les meilleures en 
gestion de projet TI mais une grande partie se concentrent sur les compétences et 
actifs clefs à développer afin de se positionner stratégiquement, d'avoir une meilleure 
performance, et mener des projets avec succès. Ce faisant, la gestion de projet est de 
plus en plus utilisée comme une méthode de travail, une démarche globale de 
fonctionnement et devrait être considérée comme une discipline stratégique. 
Empiriquement, cette étude est l'une des rares à examiner la gestion de projet TI d'un 
point de vue stratégique en explorant le thème des ressources et capacités autant 
tangibles qu'intangibles. De plus la méthode du Delphi utilisée lors de cette étude 
apporte une contribution théorique importante dans le sens où les résultats de cette 
étude sont le fruit d'un consensus d'experts dans le domaine. Effectivement, il est 
rare que les études en gestion de projet se soient intéressées aux avis des 
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communautés de praticiens et d'académiciens simultanément et il est encore plus rare 
que ces mêmes études soient arrivées à un consensus dans ce contexte. 
D'un point de vue pratique, les résultats de cette étude peuvent servir de base de 
départ au développement d'un outil d'évaluation des pratiques en gestion de projet 
TI. En effet, un instrument pourrait être développé afin de permettre aux 
organisations d'identifier leurs forces et faiblesses parmi leur pratiques actuelles dans 
le contexte les 10 ressources et capacités les plus importantes en gestion de projet TI. 
Les organisations pourraient aussi évaluer leurs ressources et capacités dans un 
contexte de gestion de projet TI. Les scores résultants et l'alignement entre les 
éléments aiderait les organisations à développer des améliorations par étapes 
orientées vers les bonnes pratiques abordées lors de cette étude. 
Les gestionnaires de projet pourraient s'inspirer des capacités identifiées lors de cette 
étude afin de les adapter à leur contexte organisationnel et de tenter de les développer 
à travers des gestes pratiques quotidiens. À titre d'exemples, les gestionnaires de 
projet, tout dépendamment du contexte dans lequel ils évoluent pourraient: 
•	 S'assurer d'aligner l'ensemble de son équipe de projet vers un objectif 
commun clairement défini 
•	 S'assurer d'aligner ses projets à la stratégie de l'organisation. 
•	 S'assurer d'avoir le soutien de la haute direction et d'un sponsor. 
•	 S'assurer que les rôles et responsabilités ainsi que la vision organisationnelle 
sont clairement identifiés et communiqués. 
•	 Étendre ses connaissances et compétences d'une manière constante. 
•	 Mettre en place et exécuter un plan de gestion des parties prenantes, un plan 
de communications, un plan de gestion des risques et un plan de gestion des 
changements de projet. 
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4.3 Limites 
La principale limite de cette étude est qu'elle en reste à sa phase préliminaire. En 
effet, l'étude Delphi n'était qu'un pré-requis au développement d'un modèle de 
recherche visant à évaluer l'influence des ressources et capacités importantes en 
gestion de projet TI sur l'avantage concurrentiel des organisations ainsi qu'à valider 
ce modèle de recherche. Ce mémoire est donc une première étape menée à bien d'un 
projet de grande envergure. De plus, ce mémoire peut servir de point de départ à toute 
autre étude donc l'objectif est d'investiguer le lien entre les ressources et capacités les 
plus importantes en gestion de projet la performance en gestion de projet TI et/ou le 
développement d'un avantage concurrentiel. 
Le contexte organisationnel des projets constitue une limite importante de cette étude. 
En effet, comme mentionné lors de la revue de littérature, la valeur de la gestion de 
projet dépend de plusieurs facteurs, notamment du contexte dans lequel sont gérés les 
projets ou du type d'organisation qui les gèrent. Avoir mené cette étude dans le cas 
d'industries ou le produit principal est le projet aurait probablement changé les 
résultats d'une manière sensible. 
Une troisième limite de cette étude réside dans la taille de l'échantillon des 
répondants académiques. En effet, il fut difficile de recruter des participants dans les 
rangs académiques, sans doute à cause nombreuses sollicitations extérieures de ces 
experts. Il serait donc intéressant de sonder l'opinion académique plus profondément 
dans des études subséquentes. 
Enfin, une limite importante de cette étude réside dans le fait que les résultats 
demeurent régionaux, relatifs à la province de Québec et ne prennent donc pas le 
pouls de la communauté international dont l'avis pourrait différer de celui de la 
communauté québécoise. 
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4.4 Recherches futures 
Comme il a été mentionné précédemment et pour surmonter les principales 
limites de ce mémoire, un projet principal à grande échelle devra être conduit afin 
d'analyser la relation entre les ressources et capacités importantes en gestion de projet 
TI et le développement d'un avantage concurrentiel pour les organisations. Une autre 
recherche dans la même perspective pourrait être de tester et de valider les résultats 
de l'étude sur des projets réels. 
Il existe, par ailleurs, un nombre important d'opportunités d'études autour du thème 
de la gestion de projet, TI ou non et son lien avec la performance organisationnelle et 
l'avantage concurrentiel, autant d'un point de vue RBV qu'en se basant sur d'autres 
perspectives théoriques. Il serait donc tout aussi intéressant d'envisager ce même type 
d'étude dans d'autres contextes autant à l'échelle nationale, qu'internationale que 
dans d'autres discipline que les TI comme la gestion de projets de construction, la 
gestion de projets industriels, la gestion de projets logistiques ou dans le cadre 
d'autres perspectives théoriques telles que la théorie des coûts de transaction ou de la 
théorie de la contingence. 
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Ressources, capacités, gestion de projet TI et avantage concurrentiel 
Madame, Monsieur, 
Ce travail est réalisé dans le cadre du mémoire de maîtrise de Shinez Chalabi, étudiante à la 
Maîtrise en Gestion de Projet (MGP) à l'Université du Québec à Montréal et est conduit sous 
la codirection de M. Pierre Hadaya et M. Luc Cassivi, tous deux professeurs à l'Université du 
Québec À Montréal. 
Contexte du projet 
Ce projet traite des ressources et capacités en gestion de projet TI et le lien qu'ont ces 
éléments avec le développement d'un avantage concurrentiel durable et l'atteinte d'une 
meilleure performance pour les entreprises. 
Exigences du projet 
L'étude vise les expelts en gestion de projet et gestion de projet TI et c'est au titre d'expert 
que vous aurez à répondre à un maximum de 6 questionnaires sur une durée de deux mois, à 
paltir de la mi-septembre 2008. Chaque questionnaire est envoyé par email et nécessite 15 à 
30 minutes de votre temps pour une durée totale variant entre Ih30 et 3hOO sur deux mois 
comme présenté dans le tableau suivant: 
Date de début mi-septembre 2008 
Date de fin mi-décembre 2008 
Durée du pJ:ojet 16 semaines 
Nombre de questionnaires 6 
Durée des questionnaires Entre 15 et 30 min / questionnaire 
Résultats du projet 
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Les résultats de cette étude vous seront bien entendu communiqués et il s'en va sans dire qu'à 
travers votre participation vous encouragez et contribuez activement l'avancement de la 
recherche dans votre domaine. 
Références 
Enfin, nous voudrions solliciter votre aide afin de rassembler le plus d'experts possibles en 
gestion de projet ET gestion de projet TL Il s'agit là de nous référer, aux experts que vous 
jugez le plus apte à participer à cette étude. Les profils recherchés sont: 
Gestionnaires de projets TI ; 
• Spécialistes TI impliqués dans la gestion de projet. 
En espérant vous compter des nôtres, je vous prie, Madame, Monsieur, d'agréer l'expression 
de mes sentiments distingués. 
Shinez Chalabi 
Étudiante en Maîtrise en Gestion de Projet 
ESGUQAM 
Courriel : cchalabi@pmc.ca 
Téléphone: (514) 238-0611 
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ANNEXEB 
Questionnaire 1 - Identification des ressources et capacités importantes en 




Ressources, capacités et avantage concurrentiel en gestion de projet TI 
Étude Delphi 
Questionnaire 1 
1 / 5 - Introduction 
Pour débuter, nous tenons à vous remercIer d'avoir accepté de contribuer à la 
présente étude, réalisée dans le cadre du mémoire de maîtrise de Shinez Chalabi, 
étudiante à la M.Sc. en Gestion de Projet (MGP) à l'École des Sciences de la Gestion 
de l'Université du Québec à Montréal. Cette recherche est conduite sous la 
codirection de M. Pierre Hadaya et de M. Luc Cassivi, tous deux professeurs au 
département Management de la technologie de l'Université du Québec À Montréal. 
Par commodité, le contenu de ce document comporte cinq sections. La section 
suivante résume le projet de recherche et décrit le travail effectué à ce jour. La 
troisième section présente un aperçu des étapes à suivre pour compléter l'étude 
Delphi. Puis, la quatrième section comprend le premier questionnaire à compléter. 
Finalement, la dernière section comprend les remerciements et coordonnées des 
chercheurs impliqués. 
1 / 5 - Introduction 
2/ 5 - Projet de recherche 
3 / 5 - Étapes de l'étude 
4 / 5 - Premier questionnaire 
5 / 5 - Remerciements et coordonnées 
2 / 5 - Proj et de recherche 
Bien que les chercheurs et praticiens reconnaissent que les Technologies de 
l'Information (TI) et la gestion de projet qui s'y rattache, peuvent représenter une 
source d'avantage concurrentiel pour les entreprises, rares sont les investissements en 
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projets TI capables d'apporter les bénéfices escomptés. En effet, près de 50% des 
projets TI demeurent des échecs. Il devient donc important d'identifier les ressources 
et capacités en gestion de projet TI capables d'être source d'avantage concurrentiel 
pour les entreprises. 
Une ressource est un actif contrôlé par une firme et utilisé comme intrant aux 
processus organisationnels (ex., le capital financier, les équipements, l'image de 
marque, la culture organisationnelle, les connaissances) tandis qu'une capacité réfère 
à l'habileté organisationnelle d'assembler, d'intégrer et de déployer des ressources 
valorisables (ex., marketing, service à la clientèle). 
Pour tenter d'aborder cet enjeu, la présente recherche vise les trois objectifs 
complémentaires suivants: 
(1) Identifier les ressources et capacités importantes en gestion de projet TI; 
(2) Identifier, parmi ces dernières, celles qui pourraient représenter une source 
d'avantage concurrentiel pour les entreprises; 
(3) Évaluer l'influence relative des ressources et capacités identifiées en (2) sur 
l'avantage concurrentiel des entreprises. 
Le projet a débuté par une revue de la littérature exhaustive sur différents sujets 
touchant la gestion de projet TI. Les résultats de cette revue ont démontré qu'il ne 
semble pas y avoir de consensus sur le choix des ressources et capacités en gestion de 
projet TI pouvant offrir un réel avantage concurrentiel aux entreprises. C'est donc par 
souci de faire avancer la recherche dans ce domaine de pointe que vous avez été 
sélectionné en tant qu'expert pour participer à cette étude Delphi qui nous permettra 
d'atteindre les deux premiers objectifs de notre recherche. Cette étude permettra 
également de développer un modèle théorique qui sera par la suite testé à l'aide d'une 
enquête électronique au courant de l'année 2009 afin d'atteindre notre troisième et 
dernier objectif de recherche. 
3/5 - Étapes de l'étude 
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Une étude Delphi vise à atteindre un consensus d'experts. Au cours de la présente 
étude, vous serez invité à compléter jusqu'à six questionnaires tel qu'illustré ci­
dessous. 
Questionnaire 1: Création des éléments du modèle conceptuel
 
L'objectif du premier questionnaire est de lister l'ensemble des ressources et capacités que
 
vous considérez comme étant importantes en gestion de projetT!.
 
t 
Questionnaire 2 : Validation des é lé ments du mo dè le conceptuel
 
Une fois les données issues des premiers questionnaires de Yensemble des participants reçues
 
et compilées, un deuxième questionnaire vous sera soumis pour validation et clarification.
 
! 
Questionnaire 3: Sélection des éléments du modèle conceptuel
 
Le troisième questionnaire vous demandera d'identifier les ressources et capacités que vous
 
jugez comme étant les plus importantes en gestion de projet TI parmi celles identifiées et
 
validées par l'ensemble des participants.
 
! 
Questi0nIfire 4: Classement des éléments du modèle conceptuel
 
Une fois les éléments majeurs identifiés, le quatrième questionnaire vous demandera de
 
classer les ressources et capacités par ordre d'importance. Ce questionnaire vous demandera
 
également de classer les éléments retenus selon l'impact qu'elles peuvent exercer sur
 
















4 / 5 - Premier questionnaire 
Identifiez au moins six (6) ressources ou capacités, qui, selon vous, sont importantes
 
en gestion de projet TI.
 






Une ressource est un actif contrôlé par une firme et utilisé comme intrant aux 
processus organisationnels (ex., le capital financier, les équipements, l'image de 
marque, la culture organisationnelle, les connaissances). 
Une capacité réfère à l'habilité organisationnelle d'assembler, d'intégrer et de 
déployer des ressources valorisables (ex., marketing, service è la clientèle). 
• Ressource / Capacité 1 : 
• Description: 
• Ressource / Capacité 2: 
• Description: 
• Ressource / Capacité 3: 
• Description: 













































• Ressource / 
• Description: 
• Ressource / 
• Description: 
• Ressource / 
• Description: 
• Ressource / 
• Description: 













5 / 5 - Remerciements et coordonnées 
Nous vous remercions encore une fois pour votre contribution sans laquelle ce travail 
ne pourrait se réaliser. 
N'hésitez pas à nous faire part de tout commentaire, question ou suggestion 
concernant cette étude à l'attention de: 
Shinez Chalabi 
Courriel : cchalabi@pmc.ca 




Courriel : cassivi.luc@uqam.ca 
Nous vous recontacterons sous peu pour le second questionnaire. 
Merci de votre collaboration. 
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ANNEXEe 
Questionnaire 2 - Validation des ressources et capacités importantes en gestion 
de projet TI 
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ESG UQÀM 
Ressources, capacités et avantage concurrentiel en gestion de projet TI 
Étude Delphi 
Questionnaire 2 
1 / 6 - Introduction 
L'objectif de ce second questionnaire est triple: 
1) Vérifier que,nous avons correctement interprété les 40 ressources/capacités 
identifiées par l'ensemble des experts dans le premier questionnaire 
2) Vérifier et raffiner (au besoin) les trois catégories de ressources/capacités 
proposées: en gestion de projet, en TI et organisationnelles 
3) Suggérer des ressources/capacités en gestion de projet TI additionnelles 
Par commodité, le contenu de ce document comporte les sept sections suivantes: 
1 / 6 - Introduction 
2/6 - Catégorie 1: Ressources/Capacités en gestion de projet 
3/6 - Catégorie 2: Ressources/Capacités en TI 
4/6- Catégorie 3: Ressources/Capacités organisationnelles 
5/6 - Ressources/Capacités en gestion de projet TI additionnelles 
6 / 6 - Remerciements, coordonnées et prochaines étapes 
102 
2/6- Catégorie 1: Ressources/capacités en gestion de projet 
Veuillez spécifier si vous êtes en accord ou en désaccord avec la définition et/ou 
la catégorie de chacune des ressources/capacités suivantes: 
Ressource/Capacité 1 
Nom: Connaissances et compétences en gestion de projet de l'équipe de projet 
Définition: Les compétences et connaissances en gestion de projet des ressources 
humaines impliquées dans les projets 
• Je suis d'accord avec la définition et la catégorie 
• Je ne suis pas d'accord. Ma proposition: 
Ressource/Capacité 2 
Nom: Motivation de l'équipe de projet 
Définition: Motivation des membres de l'équipe de projet 
• Je suis d'accord avec la définition et la catégorie 
• Je ne suis pas d'accord. Ma proposition: 
Ressource/Capacité 3 
Nom: Communication entre les membres de l'équipe de projet 
Définition: La communication efficace entre les membres de l'équipe de projet 
• Je suis d'accord avec la définition et la catégorie 
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• Je ne suis pas d'accord. Ma proposition: 
Ressource/Capaci té 4 
Nom: Formation en gestion de projet de l'équipe de projet 
Définition: La formation en gestion de projet des ressources humaines impliquées 
dans les projets 
• Je suis d'accord avec la définition et la catégorie 
• Je ne suis pas d'accord. Ma proposition: 
Ressource/Capacité 5 
Nom: Cormaissances et compétences du gestiormaire de projet 
Définition: Les compétences et cormaissances du gestioIUlaire de projet 
• Je suis d'accord avec la définition et la catégorie 
• Je ne suis pas d'accord. Ma proposition: 
Ressource/Capacité 6 
Nom: Objectifs de projet clairs 
Définition: L'identification d'objectifs de projet clairs 
• Je suis d'accord avec la définition et la catégorie 
• Je ne suis pas d'accord. Ma proposition: 
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Ressource/Capacité 7 
Nom: Alignement stratégique des projets 
Définition: L'alignement des projets TI avec la stratégie d'affaires de l'organisation 
• Je suis d'accord avec la définition et la catégorie 
• Je ne suis pas d'accord. Ma proposition: 
Ressource/Capacité 8 
Nom: Gestion de portefeuille de projets 
Définition: Le processus assurant que l'ensemble des projets s'aligne avec la capacité 
et la stratégie de l'organisation à les réaliser 
• Je suis d'accord avec la définition et la catégorie 
• Je ne suis pas d'accord. Ma proposition: 
Ressource/Capacité 9 
Nom: Bureau de projet 
Définition: L'unité organisationnelle chargée de centraliser et de coordonner la 
gestion de projet qui relève de son domaine 
• Je suis d'accord avec la définition et la catégorie 
• Je ne suis pas d'accord. Ma proposition: 
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Ressource/Capaci té 10 
Nom: Capital financier 
Définition: Le capital financier requis pour réaliser les projets 
• Je suis d'accord avec la définition et la catégorie 
• Je ne suis pas d'accord. Ma proposition: 
Ressource/Capacité 11 
Nom: Gestion des bénéfices de projet 
Définition: Le processus d'indentification des bénéfices et des personnes responsables 
de ces bénéfices tôt dans la vie des projets et le suivi de leur réalisation post-projets 
• Je suis d'accord avec la définition et la catégorie 
• Je ne suis pas d'accord. Ma proposition: 
Ressource/Capacité 12 
Nom: Gestion des délais 
Définition: La gestion du temps alloué pour réaliser les projets 
• Je suis d'accord avec la définition et la catégorie 
• Je ne suis pas d'accord. Ma proposition: 
Ressource/Capacité 13 
Nom: Gestion des parties prenantes 
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Définition: La compréhension des besoins des parties prenantes ainsi que leur gestion 
• Je suis d'accord avec la définition et la catégorie 
• Je ne suis pas d'accord. Ma proposition: 
Ressource/Capacité 14 
Nom: Sponsor 
Définition: La gouvernance appropriée de chaque projet par un sponsor 
• Je suis d'accord avec la définition et la catégorie 
• Je ne suis pas d'accord. Ma proposition: 
Ressource/Capacité 15 
Nom: Gestion des risques 
Définition: L'évaluation des risques de projets et la mise en place de stratégies de 
contrôle et de mitigation 
• Je suis d'accord avec la définition et la catégorie 
• Je ne suis pas d'accord. Ma proposition: 
Ressource/Capacité 16 
Nom: Gestion du changement 
Définition: Le processus de gestion du changement 
• Je suis d'accord avec la définition et la catégorie 
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• Je ne suis pas d'accord. Ma proposition: 
Ressource/Capacité 17 
Nom: Assurance qualité de la solution implantée/développée 
Définition: L'orientation de l'assurance qualité vers le produit et non le processus 
• Je suis d'accord avec la définition et la catégorie 
• Je ne suis pas d'accord. Ma proposition: 
Ressource/Capacité 18 
Nom: Gestion des contrats 
Définition: La négociation de contrats satisfaisants l'application des clauses 
• Je suis d'accord avec la définition et la catégorie 
• Je ne suis pas d'accord. Ma proposition: 
Ressource/Capacité 19 
Nom: Système de gestion de projet 
Définition: L'ensemble des outils, techniques, méthodologies et procédures en gestion 
de projet 
• Je suis d'accord avec la définition et la catégorie 
• Je ne suis pas d'accord. Ma proposition: 
108 
Ressource/Capacité 20 
Nom: Système d'information en gestion de projet 
Définition: Outil informatique de gestion de projet 
• Je suis d'accord avec la définition et la catégorie 
• Je ne suis pas d'accord. Ma proposition: 
Ressource/Capacité 21 
Nom: Système de suivi et de contrôle de projet 
Définition: Le système de suivi de l'ensemble des projets fournissant une information 
pertinente et à jour 
• Je suis d'accord avec la définition et la catégorie 
• Je ne suis pas d'accord. Ma proposition: 
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3 /6- Catégorie 2: Ressources/capacités en TI 
Veuillez spécifier si vous êtes en accord ou en désaccord avec la définition et/ou 
la catégorie de chacune des ressources/capacités suivantes: 
Ressource/Capacité 1 
Nom: Connaissances et compétences en TI de l'équipe de projet 
Définition: Les connaissances et compétences en TI des ressources humaines 
impliquées dans les projets 
• Je suis d'accord avec la définition et la catégorie 
• Je ne suis pas d'accord. Ma proposition: 
Ressource/Capacité 2 
Nom: Formation en TI de l'équipe de projet 
Définition: La formation technologique des ressources humaines impliquées dans les 
projets 
• Je suis d'accord avec la définition et la catégorie 
• Je ne suis pas d'accord. Ma proposition: 
Ressource/Capacité 3 
Nom: Résolution de problèmes techniques 
Définition: La résolution de situations techniques non prévues dans le cadre de 
projets tout en respectant les limites des projets ou en les renégociant 
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• Je suis d'accord avec la définition et la catégorie 
• Je ne suis pas d'accord. Ma proposition: 
Ressource/Capacité 4 
N0m: Matériel TI 
Définition: L'ensemble des ressources informatiques matérielles de l'organisation 
telles que les ordinateurs et les équipements de télécommunication 
• Je suis d'accord avec la définition et la catégorie 
• Je ne suis pas d'accord. Ma proposition: 
Ressource/Capacité 5 
Nom: Logiciels 
Définition: L'ensemble des ressources informatiques logicielles de l'organisation 
telles que les systèmes d'exploitation, les applications et outils informatiques 
• Je suis d'accord avec la définition et la catégorie 
• Je ne suis pas d'accord. Ma proposition: 
Ressource/Capacité 6 
Nom: Choix de la bonne technologie 
Définition: La sélection d'une technologie fiable, performante et compatible avec la 
structure technologique existante 
111 
• Je suis d'accord avec la définition et la catégorie 
• Je ne suis pas d'accord. Ma proposition: 
Ressource/Capacité 7 
Nom: Environnement informatique de développement/test 
Définition: L'environnement informatique de développement/test capable de 
reproduire efficacement la réalité de production 
• Je suis d'accord avec la définition et la catégorie 
• Je ne suis pas d'accord. Ma proposition: 
4/6 - Catégorie 3: Ressources/capacités organisationnelles 
Veuillez spécifier si vous êtes en accord ou en désaccord avec la définition et/ou 
la catégorie de chacune des ressources/capacités suivantes: 
Ressource/Capacité 1 
Nom: Culture organisationnelle 
Définition: Les valeurs, normes, convictions et attentes que partagent les ressources 
humaines, les politiques et procédures internes, la perception des relations d'autorité 
ainsi que l'éthique du travail au sein de l'organisation 
• Je suis d'accord avec la définition et la catégorie 
• Je ne suis pas d'accord. Ma proposition: 
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Ressource/Capacité 2 
Nom: Connaissances organisationnelles des employés 
Définition: Les connaissances qu'ont les employés des processus organisationnels, 
des rôles et responsabilités, des forces et faiblesses ainsi que de la vision 
organisationnelle 
• Je suis d'accord avec la définition et la catégorie 
• Je ne suis pas d'accord. Ma proposition: 
Ressource/Capacité 3 
Nom: Gestion des connaissances 
Définition: Le processus organisationnel de capture et d'échange de connaissances 
(leçons apprises et informations historiques) 
• Je suis d'accord avec la définition et la catégorie 
• Je ne suis pas d'accord. Ma proposition: 
Ressource/Capacité 4 
Nom: Développement professionnel des employés 
Définition: Le soutien du département des RH au développement de carrière des 
ressources humaines de l'organisation (coaching, mentorat) 
• Je suis d'accord avec la définition et la catégorie 
• Je ne suis pas d'accord. Ma proposition: 
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Ressource/Capacité 5 
Nom: Communication organisationnelle 
Définition: La communication efficace à tous les niveaux de l'organisation, tant au 
niveau formel qu'informel, interne qu'externe 
• Je suis d'accord avec la définition et la catégorie 
• Je ne suis pas d'accord. Ma proposition: 
Ressource/Capacité 6 
Nom: Soutien de la haute direction 
Définition: Le leadership effectif de la haute direction 
• Je suis d'accord avec la définition et la catégorie 
• Je ne suis pas d'accord. Ma proposition: 
Ressource/Capacité 7 
Nom: Intégration organisationnelle 
Définition: La création d'une synergie entre les différentes composantes 
fonctionnelles d'une organisation afin d'atteindre les objectifs corporatifs 
• Je suis d'accord avec la définition et la catégorie 
• Je ne suis pas d'accord. Ma proposition: 
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Ressource/Capacité 8 
Nom: Flexibilité organisationnelle 
Définition: La flexibilité de l'organisation à s'adapter à un contexte et un 
environnement changeant et à accepter ces changements de façon fluide 
• Je suis d'accord avec la définition et la catégorie 
• Je ne suis pas d'accord. Ma proposition: 
Ressource/Capacité 9 
Nom: Actif organisationnel 
Définition: L'ensemble de la documentation, plans, pratiques, procédures et directives 
organisationnels, formels ou infonnels 
• Je suis d'accord avec la définition et la catégorie 
• Je ne suis pas d'accord. Ma proposition: 
Ressource/Capacité 10 
Nom: Amélioration continue et innovation organisationnelle 
Définition: L'amélioration continue des processus organisationnels, l'augmentation de 
l'efficacité des processus en place, la mise en place nouveaux outils et de nouvelles 
façons de faire ainsi que l'innovation 
• Je suis d'accord avec la définition et la catégorie 
• Je ne suis pas d'accord. Ma proposition: 
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Ressource/Capacité Il 
Nom: Type de structure organisationnelle 
Définition: Le type de structure organisationnelle (fonctionnelle, matricielle, par 
projet) 
• Je suis d'accord avec la définition et la catégorie 
• Je ne suis pas d'accord. Ma proposition: 
Ressource/Capacité 12 
Nom: Notoriété organisationnelle 
Définition: La notoriété de l'organisation 
• Je suis d'accord avec la définition et la catégorie 






5 / 6 - Ressources/capacités en gestion de projet TI additionnelles 
Veuillez citer les ressources/capacités supplémentaires que vous jugez importante en 











































6 / 6 - Remerciements, coordonnées et prochaines étapes 
Nous vous remercions encore une fois pour votre contribution sans laquelle ce travail 
ne pourrait se réaliser. 
N'hésitez pas à nous faire part de tout commentaire, question ou suggestion 
concernant cette étude à l'attention de: 
Shinez Chalabi 
Courriel : cchalabi@pmc.ca 




Courriel : cassivi.luc@uqam.ca 
Le troisième questionnaire vous sera soumis dans la semaine du 4 novembre. 




Questionnaire 3 - Sélection des ressources et capacités les plus importantes en
 




Ressources, capacités et avantage concurrentiel en gestion de projet TI 
Étude Delphi 
Questionnaire 3 
1 /3 - Introduction 
L'objectif de ce troisième questionnaire est de sélectionner les ressources/capacités 
les plus importantes en gestion de projet TI parmi celles identifiées dans les étapes 
précédentes. 
Suite à l'extrême richesse des commentaires collectés au second questionnaire, nous 
avons synthétisé vos réponses et reformulé un certain nombre d'éléments de l'étude 
afin d'alléger les questionnaires subséquents. 
Par commodité, le contenu de ce document comporte les trois sections suivantes: 
l / 3 - Introduction 
2 / 3 - Sélection des ressources/capacités en gestion de projet TI 
3 / 3 - Remerciements, coordonnées et prochaines étapes 
121 
2/3 - Sélection des ressources/capacités en gestion de projet TI 
Veuillez sélectionner, parmi la liste suivante, les DIX À DOUZE(10 à 12) 
ressources/capacités les plus importantes en gestion de projet Tl (celles qui exercent 
une grande influence sur la performance en gestion de projet TI de l'organisation): 
o	 1 - La capacité d'évaluer les risques de projets et de mettre en place des 
mesures de réponses adéquates 
o	 2 - La capacité de comprendre et de gérer les besoins, les attentes, les priorités 
et les intérêts des parties prenantes 
3 - La capacité de négocier, de mettre en place, de renouveler et de clore les 
contrats de projets 
o	 4 - La capacité d'orienter l'assurance et le contrôle de la qualité des projets 
vers le produit et le processus 
o	 5 - La gouvernance de chaque projet par un commanditaire (c.-à.-d., un cadre 
de l'organisation qui assume le lien avec le projet) 
o	 6 - La présence d'un bureau de projet au sein de l'organisation 
o	 7 - Le capital financier disponible pour réaliser les projets 
o	 8 - Les connaissances et compétences du gestionnaire de projet 
o	 9 - Les connaissances et compétences en gestion de projet des membres 
pe11inents de l'équipe de projet 
o	 10 - Les habiletés de communication des membres de l'équipe de projet 
o	 Il - Les investissements dans la formation en gestion de projet des membres 
de l'équipe de projet 
o	 12 - L'habileté de l'équipe de projet à gérer l'envergure et les demandes de 
changement des projets 
o	 13 - L'habileté de l'équipe de projet à gérer les délais de projets 
o	 14 - L'habilité de l'équipe de projet à exprimer et à documenter des objectifs 
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de projets clairs et mesurables 
o	 15 - L'utilisation adéquate de systèmes d'information de gestion de projet 
supportant les techniques, méthodes et procédures de gestion de projet 
o	 16 - L'utilisation adéquate d'un système de gestion de projet (c.-à-d., 
l'ensemble des outils, techniques, méthodologies et procédures en gestion de 
projet) 
o	 17 - L'utilisation adéquate d'un système d'évaluation et de suivi des activités et 
des livrables de l'ensemble de projets 
o	 18 - La capacité de l'organisation à attirer et conserver des ressources 
performantes 
o	 19 - La capacité de l'organisation à améliorer ses processus organisationnels et 
à innover 
o	 20 - La capacité de l'organisation à aligner ses projets TI à sa stratégie et ses 
objectifs d'affaires ainsi qu'à sa capacité à les réaliser 
o	 21 - La capacité de l'organisation à capturer et à échanger les connaissances 
acqUIses 
o	 22 - La capacité de l'organisation à communiquer l'information à tous les 
niveaux, tant formel qu'informel, interne qu'externe 
o	 23 - La capacité de l'organisation à identifier, suivre et mesurer l'atteinte des 
bénéfices de projets 
o	 24 - La capacité de l'organisation à intégrer et à créer une synergie entre ses 
différentes composantes fonctionnelles 
o	 25 - La capacité de l'organisation à mobiliser les équipes des projets 
o	 26 - La culture organisationnelle (c.-à-d., les valeurs, normes, convictions et 
attentes que partagent les ressources humaines, les politiques et procédures 
internes, la perception des relations d'autorité ainsi que l'éthique du travail.) 
o	 27 - La flexibilité de réaction de l'organisation et de sa structure 
organisationnelle aux changements 
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o	 28 - L'actif organisationnel (c.-à-d., la documentation, les plans, les pratiques, 
les procédures et les directives, formels ou informels, au sein de 
l'organisation) 
o	 29 - Le soutien, la participation et la promotion effective des projets par la 
haute direction 
o	 30 - Les connaissances qu'ont les employés des processus organisationnels, 
des rôles et responsabilités ainsi que de la vision organisationnelle 
o	 31 - Les investissements dans le développement professionnel des employés 
o	 32 - La présence d'un environnement informatique de développement/test en 
mesure de reproduire efficacement la réalité de production. 
o	 33 - La sélection d'une technologie fiable, performante, évolutive et 
compatible avec la structure technologique existante en mesure de rencontrer 
les besoins d'affaires 
o	 34 - L'ensemble des ressources informatiques logicielles de l'organisation 
o	 35 - L'ensemble des ressources informatiques matérielles de l'organisation 
o	 36 - Les connaissances et compétences pertinentes en TI des ressources 
humaines TI impliquées dans les projets 
o	 37 - Les investissements dans la formation en TI des ressources humaines TI 
impliquées dans les projets 
o	 38 - L'habileté des membres de l'équipe projet à résoudre les problèmes 
techniques 
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3 /3 - Remerciements, coordonnées et prochaines étapes 
Nous vous remercions encore une fois pour votre contribution sans laquelle ce travail
 
ne pourrait se réaliser.
 
N'hésitez pas à nous faire part de tout commentaire, question ou suggestion
 
























Questionnaire 4 - Classement des ressources et capacités les plus importantes en 




Ressources, capacités et avantage concurrentiel en gestion de projet TI 
Étude Delphi 
Questionnaire 4 Académique 
1 / 5 - Introduction 
Les fondements de la présente étude reposent sur les arguments théoriques rattachés à 
la théorie de la RBV (Resource Based View of the firm). Cette théorie stipule qu'une 
ressource/capacité est source d'avantage concurrentiel pour une organisation si elle a 
une grande valeur (valorisable), si elle est de plus rare et inimitable (une définition de 
chacun de ces 3 attributs est présentée aux pages suivantes). 
L'objectif de ce quatrième questioIll1aire est donc de CLASSER les 
ressources/capacités retenues par plus de 50% des experts à l'étape précédente selon 
qu'elle ont de la valeur, qu'elles sont rares et inimitables. 
Par commodité, le contenu de ce document comporte les cinq sections suivantes: 
1 / 5 - Introduction 
2/5 - Valeur des ressources/capacités en gestion de projet Tl 
3 / 5 - Rareté des ressources/capacités en gestion de projet TI 
4/5 - Inimitabilité des ressources/capacités en gestion de projet Tl 
5 / 5 - Remerciements, coordoIll1ées et prochaines étapes 
2/5 - Valeur des ressources/capacités en gestion de projet TI 
NOTE IMPORTANTE: 
• Un rang ne peut être choisi qu'une seule fois 
Question 1: Veuillez CLASSER, de 1 à 10, les ressources/capacités en gestion de 
projet TI suivantes, de celle ayant LE PLUS DE VALEUR à celle en ayant LE 
MOINS: 
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_ La capacité de l'organisation à aligner ses projets TI à sa stratégie et ses 
objectifs d'affaires ainsi qu'à sa capacité à les réaliser 
_ La capacité de comprendre et de gérer les besoins, les attentes, les 
priorités et les intérêts des parties prenantes 
_ Le soutien, la participation et la promotion effective des projets par la 
haute direction 
La gouvernance de chaque projet par un commanditaire 
Les connaissances et compétences du gestionnaire de projet 
La capacité d'évaluer les risques de projets et de mettre en place des 
mesures de réponses adéquates 
_ La capacité de l'organisation à communiquer l'information à tous les 
niveaux, tant formel qu'informel, interne qu'externe 
_ Les connaissances qu'ont les employés des processus organisationnels, 
des rôles et responsabilités ainsi que de la vision organisationnelle 
_ L'habileté de l'équipe de projet à gérer l'envergure et les demandes de 
changement des projets 
_ L'habilité de l'équipe de projet à exprimer et à documenter des objectifs 
de projets clairs et mesurables 
3/5 - Rareté des ressources/capacités en gestion de projet TI 
NOTE IMPORTANTE: 
• Un rang ne peut être choisi qu'une seule fois 
Question 2: Veuillez CLASSER, de 1 à 10, les ressources/capacités en gestion de 
projet TI suivantes de la PLUS RARE à la PLUS COURANTE: 
_ La capacité de l'organisation à aligner ses projets TI à sa stratégie et ses 
objectifs d'affaires ainsi qu'à sa capacité à les réaliser 
_ La capacité de comprendre et de gérer les besoins, les attentes, les 
priorités et les intérêts des parties prenantes 
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_ Le soutien, la participation et la promotion effective des projets par la 
haute direction 
La gouvernance de chaque projet par un commanditaire 
Les connaissances et compétences du gestionnaire de projet 
La capacité d'évaluer les risques de projets et de mettre en place des 
mesures de réponses adéquates 
_ La capacité de l'organisation à communiquer l'information à tous les 
niveaux, tant formel qu'informel, interne qu'externe 
_ Les connaissances qu'ont les employés des processus organisationnels, 
des rôles et responsabilités ainsi que de la vision organisationnelle 
_ L'habileté de l'équipe de projet à gérer l'envergure et les demandes de 
changement des projets 
_ L'habilité de l'équipe de projet à exprimer et à documenter des objectifs 
de projets clairs et mesurables 
4 / 5 - Inimitabilité des ressources/capacités en gestion de projet TI 
NOTE IMPORTANTE: 
• Un rang ne peut être choisi qu'une seule fois 
Question 3: Veuillez CLASSER, de 1 à 10 les ressources/capacités en gestion de 
projet TI suivantes de la plus DIFFICILEMENT IMITABLE à la plus 
FACILEMENT IMITABLE: 
_ La capacité de l'organisation à aligner ses projets TI à sa stratégie et ses 
objectifs d'affaires ainsi qu'à sa capacité à les réaliser 
_ La capacité de comprendre et de gérer les besoins, les attentes, les 
priorités et les intérêts des parties prenantes 
_ Le soutien, la participation et la promotion effective des projets par la 
haute direction 
La gouvernance de chaque projet par un commanditaire 
Les connaissances et compétences du gestionnaire de projet 
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_ La capacité d'évaluer les risques de projets et de mettre en place des 
mesures de réponses adéquates 
_ La capacité de l'organisation à communiquer l'information à tous les 
niveaux, tant formel qu'informel, interne qu'externe 
_ Les connaissances qu'ont les employés des processus organisationnels, 
des rôles et responsabilités ainsi que de la vision organisationnelle 
_ L'habileté de l'équipe de projet à gérer l'envergure et les demandes de 
changement des projets 
_ L'habilité de l'équipe de projet à exprimer et à documenter des objectifs 
de projets clairs et mesurables 
5 / 5 - Remerciements, coordonnées et prochaines étapes 
Nous vous remercions encore une fois pour votre contribution sans laquelle ce travail 
ne pourrait se réaliser. 
N'hésitez pas à nous faire part de tout commentaire, question ou suggestion 
concernant cette étude à l'attention de: 
Shinez Chalabi 
CouITiel : cchalabi@pmc.ca 




CouITiel : cassivi.luc@uqam.ca 
Si, à l'issue de ce questionnaire, nous atteignons un consensus l'étude prendra fin, 
sinon nous vous ferons parvenir le cinquième et avant dernier questionnaire dans la 
semaine du 1 décembre. 
Merci de votre collaboration 
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ANNEXEF 
Questionnaire 4 - Classement des ressources et capacités les plus importantes en 
gestion de projet TI - Panel professionnel 
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Ressources, capacités et avantage concurrentiel en gestion de projet TI 
ESG UQÀM 
Étude Delphi 
Questionnaire 4 Professionnels 
1 /5 - Introduction 
Les fondements de la présente étude reposent sur les arguments théoriques rattachés à 
la théorie de la RBV (Resource Based View of the finn). Cette théorie stipule qu'une 
ressource/capacité est source d'avantage concurrentiel pour une organisation si elle a 
une grande valeur (valorisable), si elle est de plus rare et inimitable (une définition de 
chacun de ces 3 attributs est présentée aux pages suivantes). 
L'objectif de ce quatrième questionnaire est donc de CLASSER les 
ressources/capacités retenues par plus de 50% des experts à l'étape précédente selon 
qu'elle ont de la valeur, qu'elles sont rares et inimitables. 
Par commodité, le contenu de ce document comporte les cinq sections suivantes: 
1 / 5 - Introduction 
2/5 - Valeur des ressources/capacités en gestion de projet TI 
3 / 5 - Rareté des ressources/capacités en gestion de projet TI 
4/5 - Inimitabilité des ressources/capacités en gestion de projet TI 
5 / 5 - Remerciements, coordonnées et prochaines étapes 
2/5 - Valeur des ressources/capacités en gestion de projet TI 
NOTE IMPORTANTE: 
• Un rang ne peut être choisi qu'une seule fois 
Question 1: Veuillez CLASSER, de 1 à 10, les ressources/capacités en gestion de 
projet TI suivantes, de celle ayant LE PLUS DE VALEUR à celle en ayant LE 
MOINS: 
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_ • La capacité de comprendre et de gérer les besoins, les attentes, les 
priorités et les intérêts des parties prenantes 
_ • La capacité de l'organisation à aligner ses projets TI à sa stratégie et ses 
objectifs d'affaires ainsi qu'à sa capacité à les réaliser 
_ • La capacité d'évaluer les risques de projets et de mettre en place des 
mesures de réponses adéquates 
_ • La gouvernance de chaque projet par un commanditaire (c.-à.-d., un 
cadre de l'organisation qui assume le lien avec le projet) 
• Le capital financier disponible pour réaliser les projets 
• Le soutien, la participation et la promotion effective des projets par la 
haute direction 
• Les connaissances et compétences du gestionnaire de projet 
• Les habiletés de communication des membres de l'équipe de projet 
• L'habileté de l'équipe de projet à gérer l'envergure et les demandes de 
changement des projets 
_ • L'habilité de l'équipe de projet à exprimer et à documenter des objectifs 
de projets clairs et mesurables 
3 /5 - Rareté des ressources/capacités en gestion de projet TI 
NOTE IMPORTANTE: 
• Un rang ne peut être choisi qu'une seule fois 
Question 2: Veuillez CLASSER, de 1 à 10, les ressources/capacités en gestion de 
projet TI suivantes de la PLUS RARE à la PLUS COURANTE: 
_ • La capacité de comprendre et de gérer les besoins, les attentes, les 
priorités et les intérêts des parties prenantes 
_ • La capacité de l'organisation à aligner ses projets TI à sa stratégie et ses 
objectifs d'affaires ainsi qu'à sa capacité à les réaliser 
_ • La capacité d'évaluer les risques de projets et de mettre en place des 
mesures de réponses adéquates 
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_ • La gouvernance de chaque projet par un commanditaire (c.-à.-d., un 
cadre de l'organisation qui assume le lien avec le projet) 
• Le capital financier disponible pour réaliser les projets 
• Le soutien, la participation et la promotion effective des projets par la 
haute direction 
• Les connaissances et compétences du gestionnaire de projet 
• Les habiletés de communication des membres de l'équipe de projet 
• L'habileté de l'équipe de projet à gérer l'envergure et les demandes de 
changement des projets 
_ • L'habilité de l'équipe de projet à exprimer et à documenter des objectifs 
de projets clairs et mesurables 
4/5 - Inimitabilité des ressources/capacités en gestion de projet TI 
NOTE IMPORTANTE: 
• Un rang ne peut être choisi qu'une seule fois 
Question 3: Veuillez CLASSER, de 1 à 10 les ressources/capacités en gestion de 
projet TI suivantes de la plus DIFFICILEMENT IMITABLE à la plus 
FACILEMENT IMITABLE: 
_ • La capacité de comprendre et de gérer les besoins, les attentes, les 
priorités et les intérêts des parties prenantes 
_ • La capacité de l'organisation à aligner ses projets TI à sa stratégie et ses 
objectifs d'affaires ainsi qu'à sa capacité à les réaliser 
_ • La capacité d'évaluer les risques de projets et de mettre en place des 
mesures de réponses adéquates 
_ • La gouvernance de chaque projet par un commanditaire (c.-à.-d., un 
cadre de l'organisation qui assume le lien avec le projet) 
• Le capital financier disponible pour réaliser les projets 
• Le soutien, la participation et la promotion effective des projets par la 
haute direction 
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• Les connaissances et compétences du gestionnaire de projet 
• Les habiletés de communication des membres de l'équipe de projet 
• L'habileté de l'équipe de projet à gérer l'envergure et les demandes de 
changement des projets 
_ • L'habilité de l'équipe de projet à exprimer et à documenter des objectifs 
de projets clairs et mesurables 
5 / 5 - Remerciements, coordonnées et prochaines étapes 
Nous vous remercions encore une fois pour votre contribution sans laquelle ce travail 
ne pourrait se réaliser. 
N'hésitez pas à nous faire part de tout commentaire, question ou suggestion 
concernant cette étude à l'attention de: 
Shinez Chalabi 
Courriel : cchalabi@pmc.ca 
Téléphone: (514) 238 - 0611 
Pierre Hadaya 
Courriel: hadaya. pierre@uqam.ca 
Luc Cassivi 
Courriel : cassivi.luc@uqam.ca 
Si, à l'issue de ce questionnaire, nous atteignons un consensus l'étude prendra fin, 
sinon nous vous ferons parvenir le cinquième et avant dernier questionnaire dans la 
semaine du 1 décembre. 
Merci de votre collaboration 
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ANNEXEG 
Questionnaire 5 - Classement des ressources et capacités les plus importantes en 
gestion de projet TI - Panel académique 
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ESG UQÀM 
Ressources, capacités et avantage concurrentiel en gestion de projet TI 
Étude Delphi 
Questionnaire 5 Académiques 
Question 1: Veuillez RECLASSER, de 1 à 10, les ressources/capacités en gestion de projet TI suivantes, de celle ayant LE
 
PLUS DE VALEUR à celle en ayant LE MOfNS
 
Ressources/Capacités Valeur (Niveau d'accord - Fort) 
Votre Votre Classement 
nouveau classement du groupe 
classement au Q4 
La capacité de l'organisation à aligner ses projets TI à sa stratégie et ses objectifs 3 1 
d'affaires ainsi qu'à sa capacité à les réaliser 
La capacité de comprendre et de gérer les besoins, les attentes, les priorités et les 4 2 
intérêts des parties prenantes 
Le soutien, la participation el la promotion effective des projets par la haute 2 3 
direction 
La gouvernance de chaque projet par un commanditaire (c.-à.-d., un cadre de 5 4 
l'organisation qui assume le lien avec le projet) 
Les connaissances et compétences du gestionnaire de projet 7 5 
La capacité d'évaluer les risques de projets et de mettre en place des mesures de 1 6 
réponses adéquates 
La capacité de l'organisation à communiquer l'information à tous les niveaux, 9 7 
tant formel qu'informel, interne qu'exteme 
Les connaissances qu'ont les employés des processus organisationnels, des rôles 6 8 
et responsabilités ainsi que de la vision organisationnelle 
L'habileté de l'équipe de projet à gérer l'envergure et les demandes de 10 9 
changement des proj ets 
L'habilité de l'équipe de projet à exprimer et à documenter des objectifs de 8 10 
projets clairs et mesurables 
Question 2: Veuillez RECLASSER, de 1 à 10, les ressources/capacités en gestion de projet TI suivantes, de LA
 
PLUS RARE à la PLUS COURANTE
 
Ressources/Capaci tés Rareté (Niveau d'accord - Faible) 
Votre Votre Classement 
nouveau classement du groupe 
classement au Q4 
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La capacité de l'organisation à aligner ses projets TI à sa stratégie et ses objectifs 6 1 
d'affaires ainsi qu'à sa capacité à les réaliser 
La capacité de comprendre et de gérer les besoins, les attentes, les priorités et les 8 2 
intérêts des panies prenantes 
La capacité d'évaluer les risques de projets el de mettre en place des mesures de 1 3 
réponses adéquates 
La capacité de l'organisation à communiquer l'information à tous les niveaux, 9 4 
tant formel qu'informel, interne qu'externe 
L'habilité de l'équipe de projet à exprimer et à documenter des objectifs de 5 5 
projets clairs et mesurables 
Le soutien, la panicipation et la promotion effective des projets par la haute 4 6 
direction 
La gouvernance de chaque projet par un commanditaire (c.-à.-d., un cadre de 3 7 
l'organisation qui assume le lien avec le projet) 
L'habileté de l'équipe de projet à gérer l'envergure et les demandes de 10 8 
changement des projets 
Les connaissances qu'ont les employés des processus organisationnels, des rôles 2 9 
et responsabilités ainsi que de la vision organisationnelle 
Les connaissances et compétences du gestionnaire de projet 8 10 
Question 3: Veuillez RECLASSER, de 1 à 10 les ressources/capacités en gestion de projet TI suivantes de la plus 
DIFFICILEMENT IMITABLE il la plus FACILEMENT IMITABLE: 
Ressources/Capacités Inimitabilité (Niveau d'accord - Moyen) 
Votre Votre Classement 
nouveau classement du groupe 
classement au Q4 
La capacité de l'organisation à aligner ses projets TI à sa stratégie et ses objectifs 3 1 
d'affaires ainsi qu'à sa capacité à les réaliser 
La capacité de comprendre et de gérer les besoins, les attentes, les priorités et les 7 2 
intérêts des panies prenantes 
Les connaissances qu'ont les employés des processus organisationnels, des rôles 1 3 
et responsabilités ainsi que de la vision organisationnelle 
La capacité d'évaluer les risques de projets et de mettre en place des mesures de 5 4 
réponses adéquates 
La capacité de l'organisation à communiquer l'in formation il tous les niveaux, 4 5 
tant formel qu'informel, interne qu'exteme 
L'habilité de l'équipe de projet à exprimer et à documenter des objectifs de 8 6 
projets clairs et mesurables 
Les connaissances et compétences du gestionnaire de projet 9 7 
Le soutien, la participation et la promotion effective des projets par la haute 2 8 
direction 
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L'habileté de l'équipe de projet à gérer l'envergure et les demandes de JO 9 
changement des projets 
La gouvernance de chaque projet par un commanditaire (c.-à.-d., un cadre de 6 la 
l'organisation qui assume le lien avec le projet) 
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ANNEXEH 
Questionnaire 5 - Classement des ressources et capacités les plus importantes en 
gestion de projet TI - Panel professionnel 
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Ressources, capacités et avantage concurrentiel en gestion de projet TI ESG UQÀM 
Étude Delphi 
Questionnaire 5 Professionnels 
Question 1: Veuillez RECLASSER, de 1 à 10, les ressources/capacités en gestion de projet TI suivantes, de celle ayant LE 
PLUS DE VALEUR à celle en ayant LE MOINS 
Ressources/Capacités Valeur (Niveau d'accord - Faible) 
Votre Votre Classemen 
nouveau classement t du 
classement auQ4 groupe 
Le soutien, la participation et la promotion effective des projets par la haute 4 1 
direction 
La capacité de l'organisation à aligner ses projets TI à sa stratégie et ses objectifs JO 2 
d'affaires ainsi qu'à sa capacité à les réaliser 
La gouvernance de chaque projet par un commanditaire (c.-à.-d., un cadre de 1 3 
l'organisation qui assume le lien avec le projet) 
La capacité de comprendre et de gérer les besoins, les attentes, les priorités et les 9 4 
intérêts des parties prenantes 
La capacité d'évaluer les risques de projets et de mettre en place des mesures de 8 5 
réponses adéquates 
Les connaissances et compétences du gestionnaire de projet 6 6 
La capacité de l'organisation à communiquer l'information à tous les niveaux, tant 7 7 
fonnel qu'informel, interne qu'ex teille 
L'habilité de l'équipe de projet à exprimer et à documenter des objectifs de projets 2 8 
clairs et mesurables 
L'habileté de l'équipe de projet à gérer l'envergure et les demandes de changement 3 9 
des projets 
Les connaissances qu'ont les employés des processus organisationnels, des rôles et 5 10 
responsabilités ainsi que de la vision organisationnelle 
Question 2: Veuillez RECLASSER, de 1 à 10, les ressources/capacités en gestion de projet TI suivantes, de LA
 
PLUS RARE à la PLUS COURANTE
 
Ressources/Capacités Rareté (Niveau d'accord - Moyen) 
Votre Votre Classemen 
nouveau classement tdu 
classement auQ4 groupe 
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La capacité de comprendre et de gérer les besoins, les attentes, les priorités et les 2 1 
intérèts des parties prenantes 
L'habilité de l'équipe de projet à exprimer et à documenter des objectifs de projets 10 2 
clairs et mesurables 
La capacité de l'organisation à aligner ses projets TI à sa stratégie et ses objectifs 1 3 
d'affaires ainsi qu'à sa capacité à les réaliser 
La capacité de l'organisation à communiquer l'information à tous les niveaux, tant 3 4 
fonmel qu'infonmel, interne qu'exteme 
Le soutien, la participation et la promotion effective des projets par la haute 4 5 
direction 
L'habileté de l'équipe de projet à gérer l'envergure et les demandes de changement 7 6 
des projets 
La gouvernance de chaque projet par un commanditaire (c.-à.-d., un cadre de 8 7 
l'organisation qui assume le lien avec le projet) 
La capacité d'évaluer les risques de projets et de mettre en place des mesures de 5 8 
réponses adéquates 
Les connaissances et compétences du gestionnaire de projet 6 9 
Les connaissances qu'ont les employés des processus organisationnels, des rôles et 9 10 
responsabilités ainsi que de la vision organisationnelle 
Question 3: Veuillez RECLASSER, de 1à 10 les ressources/capacités en gestion de projet TI suivantes de la plus 
DIFFICILEMENT IMITABLE à la plus FACILEMENT IMITABLE: 
Ressources/Capacités Inimitabilité (Niveau d'accord - Faible) 
VoIre VoIre Classemen 
nouveau classement t du 
classement au Q4 groupe 
La capacité de comprendre et de gérer les besoins, les attentes, les priorités et les 1 1 
intérèts des palties prenantes 
La capacité de l'organisation à communiquer J'information à tous les niveaux, tant 5 2 
fonmel qu'infonmel, interne qu'externe 
La capacité de l'organisation à aligner ses projets Tl à sa stratégie et ses objectifs 4 3 
d'affaires ainsi qu'à sa capacité à les réaliser 
Le soutien, la participation et la promotion effective des projets par la haute 6 4 
direction 
Les connaissances qu'ont les employés des processus organisationnels, des rôles et 2 5 
responsabilités ainsi que de la vision organisationnelle 
Les connaissances et compétences du gestionnaire de projet 7 6 
La capacité d'évaluer les risques de projets et de meltre en place des mesures de 3 7 
réponses adéquates 
L'habileté de l'équipe de projet à gérer l'envergure et les demandes de changement 8 8 
des projets 
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L'habilité de l'équipe de projet à exprimer et à documenter des objectifs de projets 9 9 
clairs et mesurables 
La gouvernance de chaque projet par un commanditaire (c.-à.-d., un cadre de 10 10 
l'organisation qui assume le lien avec le projet) 
